

Saksframlegg

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
	Oppvekstutvalget	16.12.2020
	Kommunestyret	16.12.2020

Saksbehandler: Vigdis Bolås

Arkivsak: 2020/8464

Dato: 09.12.2020

Vanvikan barnehage - størrelse, utforming, kostnader

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Vanvikan barnehage bygges for 72 ekvivalenter.
2. Kalkylene for nybygg Vanvikan barnehage er innenfor rammen på kr 41 mill. og arbeidet videreføres innenfor konseptets rammer.

Sakens bakgrunn:

I sak 74/2020 *Totalplan for Indre Fosen kommune – en bærekraftig kommune, behandlet i kommunestyret 14.10.2020*, ble vedtaket i punkt 25 følgende:

«Størrelse og kostnad på Vanvikan barnehage vurderes på nytt.»

Kommunestyret behandlet 07.04.2020 sak 16/2020 *Ny Vanvikan barnehage – avklaringer – bl.a. tomtegrense og entrepriseform*, og vedtok følgende i punkt 3 og punkt 7:

1. *Vanvikan barnehage skal bygges for 72 ekvivalenter.*
7. *Kostnad og vedlikehold med veien til barnehagen i Vanvikan fordeles mellom barnehagen og tomteeierne i det planlagte tilstøtende boligfelt.*

I sak 16/2020 ble 8 punkter vedtatt. Planleggingen har pågått ut fra dette vedtaket. Kalkylen for Vanvikan barnehage ble i første omgang mye høyere enn den vedtatte økonomiske rammen. Styringsgruppen for Vanvikan barnehage bad om at konseptet måtte reduseres til rammen på ca. kr 41 mill. inkl. mva. som er den vedtatte rammen i tidligere budsjett og økonomi- og handlingsplaner. Kommunestyret ble tidligere i høst orientert om at rammen er på kr 35 mill., men det viser seg at ca. kr 6 mill. har ligget i planer i tidligere Leksvik kommune og skal inkluderes i totalrammen for prosjektet.

Vedtaket i kommunestyret fra april 2020 er at Vanvikan barnehage skal ha 72 ekvivalenter. Dersom man f.eks. reduserer antall ekvivalenter ned til 60 ekvivalenter, vil kostnadene reduseres noe. Basert på vedlagt kalkyle, vil en reduksjon i antall ekvivalenter til 60, forutsatt en reduksjon fra 4 til 3 avdelinger, gi en reduksjon i kostnader på ca. kr 3,1 mill. inkl. mva.

Beregningen om reduksjon fra 72 ekvivalenter til 60, viser at kostnaden pr barnehageplass med 72 ekvivalenter er på kr 575.500, og kostnaden pr barnehageplass med 60 ekvivalenter er på kr 633.300.

Det viser seg at det er interesse for utbygging av boligfeltet i Arnfjæra. Interessenter har tatt kontakt med kommunen, og det er interesse for å dele på kostnader når det gjelder veitilførsel og infrastruktur med bl.a. vann, avløp, strøm og fiber. Dette er også i tråd med kommunestyrets vedtak i punkt 7 i sak 16/2020.

Det er et betydelig potensial for befolkningsutvikling i Vanvikan og omegn når det gjelder boligutbygging, videregående skole og næringsutvikling. Beliggenheten er god i forhold til arbeidsmarkedet i Trondheim.

Vanvikan barnehage har i dag godkjenning for 72 ekvivalenter. Administrasjonen anbefaler at antall ekvivalenter i nye Vanvikan barnehage videreføres på dagens nivå.

Vedlegg:

1. Vanvikan barnehage - videreutvikling av konseptet