

# Prosjektplan

## #BefolkBygda

Prosjektet #BefolkBygda har som overordnet mål å få økt befolkningsvekst i Stjørna i Indre Fosen kommune. Området består av tettstedene Råkvåg, Husbysjøen og Selnes. Flere aktiviteter er planlagt, men midler som blir omsøkt i denne fasen er gjennomføring av ett befruktningsseminar som vil sette fokus på tilbudene vi har å tilby tilflyttere. Seminaret skal gjennomføres i sammenheng med den offisielle innvielsen for den nybygde Mælan skole.

### 1.0 MÅL OG RAMMER

#### 1.1 Bakgrunn

Stjørna har over år opplevd en nedgang i befolkningstall, dette har ført til en reduksjon i antall elever/barn på Mælan skole og i Fagerbakken barnehage. Dette er forsøk på å snu denne trenden.

#### 1.2 Prosjektmål

Hovedmål:

- Befolkningsvekst i Stjørna
- Flere elever i skole og barnehage
- Øke tilgang på kvalifisert arbeidskraft, særlig innenfor helse.
- Vise ungdom fordelene med å bo i Stjørna.
- Gjennomføre ett «Befruktningsseminar»

Delmål:

- Bevisstgjøre eksisterende befolkning rundt mulighetene vi har i området for å skape en kultur for framsnakking
- Lage en blogg.
- Lage en hjemmeside.
- Opprette en hasjtag for å profilere området og mulighetene, #Befolkbygda

#### 1.3 Beskrivelse

### #BefolkBygda

Planlegging av seminar: høst 2018- vinter 2019

Gjennomføring: vinter 2019 -

Kostnadsramme: se budsjett

For å få i gang arbeidet og gi pr til prosjektet så startes det hele med ett arrangement som heter «Befruktningsseminar». Dette navnet er valgt for å skape nysgjerrighet og omtale. Befruktningsseminaret vil bestå av følgende aktiviteter:

- Foredrag/Kåsør
- Kulturelt innsalg fra lokaleaktører
  - Teater
  - Musikk
- Matsservering
- Ulike stands med lokale aktører innen næringsliv og frivillighet fra området.

I forbindelse med at Mælan skole har fått et nytt skolebygg og skal offisielt åpnes i februar 2019 så vil Befruktningsseminaret være en del av aktivitetene for å skape blest om Stjørna.

Prosjektet skal innebefatte følgende arbeidsoppgaver:

- Oppstartsmøte med arbeidsfordeling
- Planlegging av aktiviteter
- Søke lokale sponsormidler
- Opprette Bloggen «#BefolkBygda
- Igangsette blogg med regelmessige innlegg som beskrevet i prosjektplan.
- Promotering av Befruktningsseminar
- Fysisk forberedelse av Befruktningsseminar
- Gjennomføring av Befruktningsseminar
- Evaluering

## 2.0 Organisering

Prosjekteier: Stjørna næringsforum org 976 512 820

Prosjektleder og koordinator: Maria Husby Gjølga

Styringsgruppe: Maria Husby Gjølga, Klara Adolfsen og Berit Nesset

Det etableres egne arbeidsgrupper (delprosjektgrupper) for de ulike tiltakene ved behov.

## 3.0 Hovedaktiviteter

Tiltakene skal munne ut i en økt befolkningsvekst og en optimisme og stolthet for området.

Hovedaktivitet	Deloppgave
1. Søke ekstern støtte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sende søknad til Formannskapet</li> <li>• Undersøker muligheter for å søke også andre steder</li> </ul>
2. Gjennomføring av Befruktningsseminar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planlegge aktiviteter, innhold og støttespillere.</li> </ul>
3. Blogg #BefolkBygda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lage en plan for hvordan og hva bloggen skal inneholde og hvem som har ansvar for å publisere aktuelt stoff</li> </ul>
4. Prosjektledelse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Info og rapportering</li> <li>• Involvering av prosjektgruppe</li> <li>• Administrativ sluttrapport</li> </ul>

#### 4.0 Fremdriftsplan, oppfølging og milepæler

Prosjektet har en prosjektperiode på inntil 1 år. Igangsetting skjer høst 2018

##### Milepæler

November 2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• Styringsgruppa opprettes og igangsetter arbeidet.</li></ul>
Januar 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>• Søknad om støtte fra formannskapet Indre Fosen</li></ul>
Januar 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>• Oppretter bloggen #BefolkBygda</li></ul>
Februar 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>• Befruktningsseminar avholdes</li></ul>
Januar – Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>• Videreføring av bloggen</li></ul>
Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>• Evaluering</li></ul>

#### 5.0 Kritiske suksessfaktorer

- Samarbeid og finansiering av prosjektet
- Deltagernes engasjement og medvirkning til tiltak
- Enighet om prioriteringer og utvalg som gjøres i prosjektet

## 6.0 Økonomi

Budsjett og finansieringsplan.

Budsjett prosjekt:

Utgifter:

Aktivitet	Sum
Beverting	3000,-
Innleid Kåsrør/foredragsholder til seminar	25000,-
Annonsering	1500,-
Sum	29 500,-

Finansiering:

Dugnadstimer forberedelser 30 timer	12 000,-
Gjennomføring av seminar 60 timer	24 000,-
Søkte midler fra FSK, Indre Fosen	29 500,-
Sum	65 500,-