



Drøftingssak

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
	Trafikkfaglig råd	

Saksbehandler: Magna Wean Haugen

Arkivsak: 2019/6753

Dato: 04.09.2019

Drøfting - Status - Trafikksikkerhetssaker

Drøftingstema:

Orientering om status i trafikksikkerhetstiltak som er under arbeid. Dialog og spørsmål.

Bakgrunn:

Sak	Status
Oppstramming kryss Grønningsmarka	• Tiltaket er klart for gjennomføring. • Prosjektleder avventer oppstart fra Pallin og Fallmyr. Selbekk anslår at det er ca. 14 dagers jobb fra oppstart. • Skal kunne gjennomføres innen fristen for å motta midler gjennom «Aksjon skolevei» (frist for å sende inn regning er senest 1.desember 2019).
Busslomme ved avkjørsel til Fevåg/Hasselvika skole	• Prosjektleder venter på priser fra entreprenører: Pallin og Larsen Entreprenør • Skal kunne gjennomføres innen fristen for å motta midler gjennom «Aksjon skolevei» (frist for å sende inn regning er senest 1.desember 2019).
Fv 718 Hasselvika/Fagerdalen, utbedring snumulighet for buss	• Her ble det søkt om og innvilget midler fra «Aksjon skolevei» hos TFK. Da prosjektet ikke er igangsatt per dags dato vil ikke dette bli ferdig innen fristen for å motta midler fra fylkeskommunen. • Fylkeskommunen har fått beskjed om at dette tiltaket kan strykes fra listen. De har satt det på egen liste

	for tiltak som de kan gjennomføre på eget initiativ.
Busslomme «Sløttet»	• Klart for gjennomføring, men prosjektleder har ikke fått godkjent tegninger fra Statens vegvesen pga. siktlinjer. Tegningene har blitt sendt frem og tilbake mange ganger. Han avventer nå på å få de tilbake igjen. • Ønskes i utgangspunktet en busslomme lik den som er opprettet på Brødreskift. • Prosjektleder forteller: rydding av trær langs veien må til for å bedre sikt, og i verste fall mulig sprenging av en fjellknaus. • Initiativtakere til busslomme har blitt underrettet om status i august.
Gangvei + parkering ved Stadsbygd skole	• Prosjektleder har saken. • Indre Fosen kommune har tegnet et forslag, det har ikke kommet lenger, gjelder gangvei ved idrettsbanen og ved samfunnshuset, samt parkering ovenfor samfunnshuset. Må få forslaget tegnet inn på ordentlig, deretter få det godkjent og ut på høring. • Ser ikke ut til at dette blir gjennomført ila. 2019.
Belysning gangfelt ved Testmann Minne skole og belysning ved ny parkering ved Hallveien.	• Gjennomført av enhet for kommunalteknikk.
Planlegg tiltak ved Testmann Minne skole	• Forslag om droppsone for å bedre hente/bringe-situasjon. • Skal engasjere veiplanlegger. Sendte tilbudsforespørsel til Asplan Viak 29.08.19, håper å få høre fra dem innen to uker.
Askjemsveien	• Løsningen er planlagt av Asplan Viak. • Lagt frem for FAU ved Stadsbygd skole (v/Thomas Bergo) 30.august 2019 – de er positive og støtter forslaget som ble lagt frem. • Må engasjere entreprenører, anbud og komme i gang.
Reguleringsplan GSV Haltveien	• Tilbud mottatt fra Asplan Viak den 28/06/19 – 90 dager svarfrist (26.sept)

Snuplass/busslomme Buktaveien	• Statens vegvesen har sammen med busselskapet foretatt befaring på stedet. • Det er sendt bestilling til prosjektering og bygging i regi av SVV.
-------------------------------	--