



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Til
Representantskapet TBRT IKS

Fra
Brann- og redningssjef

Dato 12.12.2019

Sak 15/19 Forlengelse av frist for låneopptak.

Saksopplysninger:

I sak 6/17 Handlingsplan 2018- 2021 / Økonomiplan 2018 – 2021 / Budsjett 2018 vedtok representantskapet 18.12.2017 å bygge et øvingshus ved Sandmoen brannstasjon. Øvingshuset var kostnadsberegnet til kr. 14.000.000 ekskl. mva. – og finansieringen av øvingshuset ble vedtatt gjennomført med et låneopptak av samme størrelse.

Behovet for øvingsfasiliteter for brann- og redningstjenesten er i endring. I hovedsak skyldes det skjerpede HMS-krav i forhold til eksponering av brannrøyk. En har brukt god tid på å utrede hvilke øvingsbehov anlegget skal dekke nå og i framtida, og hvilke HMS-krav som må stilles til et slikt anlegg. Utredningen har – i tillegg til å bruke intern kompetanse på området - blitt gjennomført ved å kartlegge hvilke tanker DSB og andre brann- og redningstjenester har om temaet, og ved besøk hos ulike brann- og redningstjenester i Norge, Finland, og Sverige.

Konklusjonen på utredningen var at en bygger øvingsfasiliteter med to komponenter:

1. Et tradisjonelt røykdykkerhus for fiberbranner (brann i trevirke o.l.)
2. Et øvingshus med gassanlegg for oppvarming

Røykdykkerhuset for fiberbranner er ferdigstilt i 2019 og kostet kr. 1.350.000. Denne komponenten er så langt finansiert med ubrukte lånemidler med samme beløp.

Anbudskonkurransen på øvingshus med gassanlegg ble utlyst høsten 2019, og gjennomført som en begrenset konkurranse med forhandlinger med anbudsfri 2. desember 2019. Det var to selskaper som leverte anbud – ingen av disse hadde et anbud som ligger innenfor den vedtatte rammen for investeringen.

Selskapet skal nå gå i forhandlinger med de to tilbyderne – der forhandlinger om pris og/eller en eventuell nedskalering av anlegget blir tema. Hvis forhandlingene ikke fører frem og muliggjør bygging av øvingshuset innenfor den økonomiske rammen gitt i vedtaket i representantskapet 18.12.2017 vil selskapet fremme en ny sak for behandling i styret og representantskapet. En endring i behovet for finansiering vil være en del av saken.

På grunn av at planleggingen av øvingshuset har tatt lengre tid enn planlagt har låneopptaket så langt ikke blitt gjennomført.

I selskapsavtalen for TBRT IKS kapittel 6.2 angis reglene for selskapets adgang til låneopptak:

«Selskapets adgang til årlig låneopptak inngår i representantskapets budsjettvedtak.

Hvis selskapet ikke benytter den tildelte investeringsrammen i budsjettåret, kan midlene overføres til neste år hvis investeringen er forsinket.»

Muligheten for å gjennomføre det vedtatte låneopptaket utløper derfor 31.12.2019.

For å få gjennomført låneopptaket har derfor selskapet behov for at representantskapet forlenger fristen for låneopptak til 2020.

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar å forlenge fristen av låneopptak på kr. 14.000.000 for finansiering av øvingshuset ved Sandmoen brannstasjon til 2020, gitt at forhandlinger med tilbyderne muliggjør at ferdigstilling av øvingsfasilitetene holdes innenfor den vedtatte rammen.