

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

Deres ref.
«REF»

Vår ref.
1676/2021//LARKOL

Dato
10.02.2021

Tilbakemelding på Tilsyn - krav om opplysninger - byggeplass Øvre Årnes 5

Vi viser til Arbeidstilsynets besøk på byggeplass 28.01.2021 samt brev av 05.02.2021 hvor Dere etterspør diverse opplysninger/ dokumentasjon på ulike forhold.

Oppdatert SHA-plan for prosjektet.

Vi vedlegger SHA-plan datert 2020.03.20 som gjaldt før arbeidene ble igangsatt på byggeplass, samt SHA-plan oppdatert pr. 2021.02.08. SHA-plan må sees i sammenheng med risikoanalyse gjennomført for prosjektet. Også risikoanalyse gjennomført 2020.03.20 før oppstart byggeprosjekt og oppdatert risikoanalyse for prosjektet vedlegges. I begge risikoanalysene er heising av betongelementer fremhevet med rødt som kritisk aktivitet.

Vi kan for ordens skyld nevne at entreprenøren på eget initiativ har endret fremdriftsplanen sin med hensyn til montasje av betongelementer. De har flyttet elementmontasjen ut i tid og gjennomfører den i en sammenhengende periode istedenfor oppdelt i to perioder. På den måten er det få parallele aktiviteter på byggeplass som kan komme i konflikt med heising av elementene. Entreprenør begrunnet valget med sikkerhet for underliggende arbeider og HMS. Dette medførte også en forelengelse av byggetiden som byggherre har akseptert.

Kopi av rapport fra vernerunde 28.01.2021.

Kopi av vernerunde rapport vedlegges.

Redegjørelse for hvilke særlige krav Åfjord kommune har stilt til god orden og fullt forsvarlig hygieniske forhold til gjennomføringen av prosjektet.

Åfjord kommune har ikke stilt særlige krav til dette utover at rigging av skifte-, vaske-, spise-, møterom- og kontorbrakker skal være i henhold til arbeidsmiljølovens krav. Dette fremkommer i SHA plan og O-bok som var en del av konkurransegrunnlaget da prosjektet var utlyst på anbud. Åfjord kommune har stilt krav til bemanningen brakkeriggen skal dimensjoneres for, det er 40 personer i tillegg til egen bemanning.

Riggen er lokalisert utenfor vinduene på Rådhuset og vi er daglig i kontakt med entreprenør, og kan utvilsomt bekrefte at vi ikke har noen grunn til å hevde at forholdene på byggeplass ikke er hygieniske eller mangler god orden. Det er en svært liten og trang byggeplass og entreprenør har lite plass å områ seg på. Det hadde vært vanskelig å få til en god og rasjonell produksjon hvis ikke det var orden på selve byggeplassen.

Entreprenør gjennomfører vernerunder hver 14. dag. Dersom de hygieniske forholdene eller orden på byggeplass ikke var tilfredstillende har vi tiltro til at dette ble anført på vernerunderapportene, noe det ikke har blitt gjort så langt.

Redegjørelse for hvilke særlige krav byggherren Åfjord kommune har stilt til entreprenører vedrørende forsvarlig innkvartering jfr. krav gitt i byggherreforskriften § 9 bokstav j.

Åfjord kommune har ikke stilt særlige krav til innkvartering i forbindelse med prosjektet. Ved anbudsutlysning viste vi at aktuell lokal entreprenør hadde egne boligrigger, godkjent gjennom egen byggesaksbehandling.

I forbindelse med en stor vindkraftutbygging i Åfjord ble det etablert en brakkerigg dimensjonert for 400 personer ca 500m unna byggeplass. Denne riggen er også godkjent gjennom byggesak og driftes av et eget selskap. På anbudsbehandling ble alle tilbydere gjort oppmerksom på dette tilbudet til innkvartering. Denne riggen har egen kantine, den er organisert med fast renhold og skifte av sengetøy. Åfjord kommune var med å tok initiativet til en slik ordning før vindkraftutbyggingen startet i 2016/2017, nettopp fordi vi ikke ønsket en uoversiktlig situasjon av brakkerigger med ulik standard for ulike aktører spredd utover. Dette er ikke kommunens rigg og vi ønsket ikke å legge føringer som var konkurransevidene for tilbyderne som deltok i anbudskonkurransen. Vi kan forøvrig nevne at deler av denne riggen nå også fungerer som "Koronahotell" for utenlandsk arbeidskraft for flere bedrifter på Fosen.

Vi ber også om å få tilsendt dokumentasjon som viser hvilke tiltak og rutiner byggherren Åfjord kommune har iverksatt ved prosjektet i Øvre Årnes 5, da for å ivareta Covid-19 forskriftens krav om innreisekarantene, smittekarantene og isolasjon.

Entreprenørene på byggeplass ble kontrahert vinteren 2020, omtrent samtidig som Corona utbruddet i Norge startet. Forholdene rundt Covid 19 og eventuelle konsekvenser var da ukjent for de fleste, men en formulering vedrørende konsekvensene av Covid 19 ble likevel tatt inn i entreprenørenes kontrakter.

Underveis har vi hatt Covid og korona som tema på hvert byggemøte. Stjern Entreprenør har underveis redegjort for status og sine rutiner på byggeplass som vi forøvrig har hatt stor tiltro til. Vi har selv registrert entreprenørens smitteverntiltak og rutiner på byggeplass og finner dem meget tilfredstillende.

Sektorsjef inne helse i Åfjord kommune har hatt den overordnede koordineringen av situasjonen rundt Covid 19 i Åfjord kommune, sammen med en bredt sammensatt beredskapsgruppe. Sektorsjefen helse har hatt tett dialog med representanter fra Stjern Entreprenør underveis om rutiner for karantene og isolasjon i forbindelse med Covid 19, og fått dette dokumentert gjennom oversendte rutiner. Dette har fungert bra.

Åfjord kommune har ikke iverksatt tiltak ved prosjektet utover å forsikre oss om at entreprenører på prosjektet følger nasjonale retningslinjer for smittevern, anbefalinger fra FHI og egne bransjeorganisasjoner med hensyn til håndtering av Covid 19, og det har vi fått bekreftet. Vi vedlegger kopi av entreprenørens egen karantene instruks til orientering.

For ordens skyld kan vi nevne selv om prosjektet ikke har en egen handlingsplan for Covid 19, så har Åfjord kommune en egen overordnet handlingsplan for Pandemi.

Vi kan også til slutt nevne at Åfjord kommune benytter Stjern Entreprenør AS på 4 parallelle byggeprosjekter i Åfjord kommune akkurat nå. Dette er en lokal seriøs entreprenør som vi kjenner forholdsvis godt og som vi har stor trygghet i håndterer de forholdene dere har etterspurt i tilsynsrapporten.

Vi håper med dette å ha svart opp det som er etterspurt. Skulle det være behov for ytterligere opplysninger så kontakt gjerne undertegnede.

Lars Helge Kolmannskog
Sektorsjef landbruk og tekniske tjenester

Vedlegg:

SHA-plan 2020.03.20

SHA-plan 2021.02.08

Risiko analyse 2020.03.20

Risiko analyse 2021 02.08

Vernerundeprotokoll Aktivitetshus 2021.01.28

Karantene instruks Stjern Entreprenør AS 2020.10.16

Vedlegg

- 1 SHA-plan 2020.03.20
- 2 SHA-plan 2021.02.08
- 3 Risikoanalyse Aktivitetshus 2020.03.20
- 4 Risikoanalyse Aktivitetshus 2021.02.08
- 5 Vernerunde Aktivitetshus 2021.01.28
- 6 Karantene instruks Stjern Entreprenør AS