

VARSEL OM AVVIK / ENDRING

Prosjektnr./navn **Roan Sykeheim**
 Kontrakt/Entreprise **Totalentreprisekontrakt**
 Byggherre **Åfjord Kommune**



Melding nr.	13	Tittel	Omprosjektering legesenter
Beskrivelse			
Legesenteret omprosjektert etter byggherrens ønske.			
Ref. Tegning/postnr/vedlegg			
Tidsfrist for tilsvarende Byggherre			

Konsekvenser																																											
☐ Konsekvens ikke kjent på nåværende tidspunkt, spesifisering ettersendes ☒ Krav om ☐ Kravet omfatter økte utgifter til kapitalytelser, rigging/drift/nedrigg ☐ Krav om ☐ Kravet omfatter økte utgifter pga. nedsatt produktivitet eller forstyrrelser																																											
Oppgjørsform																																											
☐ Kontraktens Enh.pris ☒ Regningsarbeid ☐ Pristilbud / Fast pris																																											
Spesifikasjon																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Mengde</th> <th>Enh.</th> <th>Enh.pris</th> <th>Sum eks.mva.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"><i>Vederlagsjustering</i></td> </tr> <tr> <td>Omprosjektering RIAKU (6240+12%= 6988,80)</td> <td>1,00</td> <td>UE</td> <td>6 989,0</td> <td>kr 6 989</td> </tr> <tr> <td>Omprosjektering RIBr og RIAKU (22256+12%=24927)</td> <td>1,00</td> <td>UE</td> <td>24 927,0</td> <td>kr 24 927</td> </tr> <tr> <td>Omprosjektering ARK (58669+12%=65709)</td> <td>1,00</td> <td>UE</td> <td>65 709,0</td> <td>kr 65 709</td> </tr> <tr> <td>Omprosjektering RIV rør (9000+12%=10080)</td> <td>1,00</td> <td>UE</td> <td>10 080,0</td> <td>kr 10 080</td> </tr> <tr> <td>Omprosjektering RIV vent (14925+12%=16716)</td> <td>1,00</td> <td>UE</td> <td>16 716,0</td> <td>kr 16 716</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Fristforlengelse</td> <td>Sum dager -</td> </tr> </tbody> </table>					Mengde	Enh.	Enh.pris	Sum eks.mva.	<i>Vederlagsjustering</i>					Omprosjektering RIAKU (6240+12%= 6988,80)	1,00	UE	6 989,0	kr 6 989	Omprosjektering RIBr og RIAKU (22256+12%=24927)	1,00	UE	24 927,0	kr 24 927	Omprosjektering ARK (58669+12%=65709)	1,00	UE	65 709,0	kr 65 709	Omprosjektering RIV rør (9000+12%=10080)	1,00	UE	10 080,0	kr 10 080	Omprosjektering RIV vent (14925+12%=16716)	1,00	UE	16 716,0	kr 16 716	Fristforlengelse				Sum dager -
	Mengde	Enh.	Enh.pris	Sum eks.mva.																																							
<i>Vederlagsjustering</i>																																											
Omprosjektering RIAKU (6240+12%= 6988,80)	1,00	UE	6 989,0	kr 6 989																																							
Omprosjektering RIBr og RIAKU (22256+12%=24927)	1,00	UE	24 927,0	kr 24 927																																							
Omprosjektering ARK (58669+12%=65709)	1,00	UE	65 709,0	kr 65 709																																							
Omprosjektering RIV rør (9000+12%=10080)	1,00	UE	10 080,0	kr 10 080																																							
Omprosjektering RIV vent (14925+12%=16716)	1,00	UE	16 716,0	kr 16 716																																							
Fristforlengelse				Sum dager -																																							

for Stjern Entreprenør AS	Svar/kommentar	☒ Avvik godkjennes ☐ Avvik avises Med følgende kommentar
Dato 03.04.2020	Dato <i>4/5-20</i>	
Signatur	Signatur	
Robert A. Spaansen	<i>[Signature]</i>	