

VARSEL OM AVVIK / ENDRING

Prosjektnr./navn **Roan Sykeheim**
Kontrakt/Entrepr **Totalentreprisekontrakt**
Byggherre **Roan Kommune**



Melding nr. 14	Tittel Vannkapasistetsmålinger
Beskrivelse Kommune hadde ikke mulighet å framskaffe vannkapasistet i kummene for slokke. Vannmålinger ble bestilt til Stjern Entreprenør.	
Ref. Tegning/postnr/vedlegg	
Tidsfrist for tilsvare Byggherre	

Konsekvenser ☐ Konsekvens ikke kjent på nåværende tidspunkt, spesifisering ettersendes				
☒ Krav om		☐ Kravet omfatter økte utgifter til kapitalytelser, rigging/drift/nedrigg		
☐ Krav om		☐ Kravet omfatter økte utgifter pga. nedsatt produktivitet eller forstyrrelser på anne		
Oppgjørsform ☐ Kontraktens Enh.pris ☐ Regningsarbeid ☒ Pristilbud / Fast pris				
Spesifikasjon	Mengde	Enh.	Enh.pris	Sum eks.mva.
Vederlagsjustering				kr 8 288
Utført av Einar Haugsnes (7400,- x 1,12= 8288,-)	1,00	UE	8 288,0	kr 8 288
Fristforlengelse		Sum dager		-

for Stjern Entreprenør AS	Svar/kommentar	☒ Avvik godkjennes	☐ Avvik avvises
Dato 06.01.2020	Dato 06.01.20	Med følgende kommentar	
Signatur	Signatur		

STJERN ENTREPRENØR AS