

Hei og takk for orientering

Det med ansvarsrett og samsvarserklæring er noe ukjent for oss siden vi vanligvis forholder oss til byggesaksforskriftens paragraf 4-3. Ser også at paragrafen i bokstav a) generelt dekker offentlige veganlegg såfremt tiltaket er detaljert avklart i gjeldende reguleringsplan. Jeg mener at dere da kan vise til at vi, SVV, planlegger med basis i annet lovverk i henhold til vegloven paragraf 13 som i praksis betyr gjeldende vegnormaler, og i dette tilfellet håndbok N400 bruprojektering.

Vi kan ha grunnlag som EN kan starte med til senest 31. januar, inkludert bøyelister. Men i utgangspunktet vil jeg holde igjen støpen (kan armere og forskale) til vi har fått tilbake kontrollrapport fra tredjepartskontroll, med anbefaling om godkjenning, men dette kan gjøres parallelt med at EN starter med arbeider.

Mvh. Johannes

Fra: Kolmannskog Lars Helge <Lars.Helge.Kolmannskog@afjord.kommune.no>

Sendt: torsdag 23. januar 2020 13:54

Til: Veie Johannes <johannes.veie@vegvesen.no>; joar.spencer.gloppestad@multiconsult.no

Kopi: pernille.wiersholm@multiconsult.no; Yngve Aartun <yngve@plan.no>

Emne: Frønesbrua - Åfjord

Hei!

En liten statusoppdatering.

Vi inviterte 3 tilbydere å regne på oppdraget med landkar og adkomster og veiomlegging. Anbudsfrist var fredag 17 januar. To tilbydere leverte pris, den tredje tilbyderen priset deler av forespørselen og er med som UE hos en av de to som leverte pris.

Vi hadde forhandlingsmøte med de to tilbyderne i går, og det gikk fint. De har frist til fredag 24 januar kl. 12.00 med å melde tilbake på de punktene vi drøftet i møtet. Begge bekreftet at tilbudsgrunnlaget levert av Statens vegvesen og Vianova var bra.

Vi kommer til å sende ut innstilling på valg av tilbyder mandag 27 januar, med frist for innsigelser fredag 31 januar.

Den som blir innstilt vil få beskjed om å forberede ingangsettingsøknad og sende den over fredag 31 januar. **Vi trenger ansvarsretter og samsvarserklæringer fra Statens vegvesen og Multiconsult på prosjektering. Kan dere sende det over i løpet av uke 5, senest 31 januar?**

Åfjord kommune har foretatt nabovarsling, her går fristen ut medio uke 5, men vi forventer ikke innsigelser av vesentlig karakter.

En premiss i tilbudsforespørselen var oppstart bygge-/ anleggsområde mandag 10 februar med ferdigstillelse av arbeider som berører Nordalselva 01.04.2020. Komplette ferdigstillelse er satt til 01.05.2020.

Vi trenger tegningsgrunnlag stemplet arbeidstegninger, med tilhørende bøyelister, snarest. Slik jeg vurderer grunnlaget, Johannes er dette mer eller mindre ferdig prosjektert, går det bra å få arbeidstegninger oversendt innen utgangen av uke 5?

Vi har tatt høyde for asfaltering av Frønesveien i løpet av mai 2020, men avventer asfaltering av adkomst fra østsiden og tar det samtidig som brudekke asfalteres. Remontasje av autovern har vi også sagt skal avventes til bru er montert slik at avslutning blir slik Yngve ønsker. Entreprenør har med midlertidig sikring frem til brumontasje.

Totalprisene på arbeidene ligger på ca 2,9mill eks. mva, hvorav beskrivelsen fra SVV er på ca 1,55 mill eks. mva.

Sannsynligvis vil fremdriften bli slik at de:

- graver for landkar øst først for å få betongentreprenør i gang
- legger om Frønesveien og graver for landkar vest
- adkomst øst og fylling/plastring landkar øst
- fylling og plastring landkar vest.

Vi tar et lite forbehold om rekkefølgen, men sannsynligvis vil den bli slik, gitt signalene fra tilbydere.

Dette til orientering!



Lars-Helge Kolmannskog

Sektorsjef landbruk og tekniske tjenester

lhk@afjord.kommune.no

970 68 330 | afjord.kommune.no

E-post fra og til Åfjord kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på postlisten.