

VARSEL OM AVVIK / ENDRING

Prosjektnr./navn **Roan Sykeheim**
Kontrakt/Entrepr **Totalentreprisekontrakt**
Byggherre **Roan Kommune**



Melding nr. 09	Tittel Storkjøkken endringer
Beskrivelse	
Det ble at 230V utstyr kan ikke gjenbrukes for at de er 3-fas 230V, mens det 3-fasanlegget på nybygget blir 400V. Vi tilbyr nytt utstyr uten påslag. Det ble tilført vegghyller. Rengjøringsstasjon og separat vask ved oppvask er forutsatt levert av rørlegger, og blir separat endingsmelding. For øvrig kan kjøkken levere kjøkkenet til samme pris som tilbød.	
Ref. Tegning/postnr/vedlegg	
Tidsfrist for tilsvar Byggherre	

Konsekvenser ☐ Konsekvens ikke kjent på nåværende tidspunkt, spesifisering ettersendes				
☒ Krav om	☐ Kravet omfatter økte utgifter til kapitalkostnader, rigging/drift/nedrigg			
☐ Krav om	☐ Kravet omfatter økte utgifter pga. nedsatt produktivitet eller forstyrrelser på annen			
Oppgjørsform ☐ Kontraktens Enh.pris ☐ Regningsarbeid ☒ Pristilbud / Fast pris				
Spesifikasjon	Mengde	Enh.	Enh.pris	Sum eks.mva.
Vederlagsjustering				kr 105 742
Nytt kombiovn, koketopp og stekepanne, se vedlegg.				kr 92 238
Vegghylle pos. 3.02 (6810x1,12=7627,20)				kr 7 620
Vegghylle pos. 3.09 (2627x1,12=2942,24)				kr 2 942
Vegghylle pos. 3.12 (2627x1,12=2942,24)				kr 2 942
Fristforlengelse	Sum dager			-

for Stjern Entreprenør AS	Svar/kommentar	☒ Avvik godkjennes ☐ Avvik avvises
Dato 10.12.2019	Dato <i>4/5-20</i>	Med følgende kommentar
Signatur <i>[Signature]</i>	Signatur <i>[Signature]</i>	
Robert A. Spaansen		

STJERN ENTREPRENØR AS