

VARSEL OM AVVIK / ENDRING

Prosjektnr./navn **Roan Sykeheim**
Kontrakt/Entrepr **Totalentreprisekontrakt**
Byggherre **Roan Kommune**



Melding nr. 10	Tittel Endringer i mengder sanitær
Beskrivelse	
Viser til tilbudsbrev, og presisering under Kapp. VSS 'Omfang av sanitærleveranse er basert på 1:100 plantegninger fra Asplan Viak'	
I prosjekteringsfasen har det kommet inn en god del ekstra sanitær/sluk i forhold til anbudsunderlaget. Se også vedlagt oversikt fra Einar Huagsnes.	
Stjern skal ikke belaste byggherren for ekstra kubbing, etablering av lokal fall ved sluk osv. for denne endringen	
Ref. Tegning/postnr/vedlegg	
Tidsfrist for tilsvar Byggherre	

Konsekvenser ☐ Konsekvens ikke kjent på nåværende tidspunkt, spesifisering ettersendes				
☒ Krav om	☐ Kravet omfatter økte utgifter til kapitalkostnader, rigging/drift/nedrigg			
☐ Krav om	☐ Kravet omfatter økte utgifter pga. nedsatt produktivitet eller forstyrrelser på annen måte			
Oppgjørsform ☐ Kontraktens Enh.pris ☐ Regningsarbeid ☒ Pristilbud / Fast pris				
Spesifikasjon	Mengde	Enh.	Enh.pris	Sum eks.mva.
Vederlagsjustering				kr 134 343
Endringer mengder sanitær (119.949,+12%)				kr 134 343
Fristforlengelse			Sum dager	-

for Stjern Entreprenør AS	Svar/kommentar	☒ Avvik godkjennes ☐ Avvik avvises
Dato 12.12.2019	Dato 12.12.2019	Med følgende kommentar
Signatur	Signatur	
Robert A. Spaansen		

STJERN ENTREPRENØR AS