

VARSEL OM AVVIK / ENDRING

Prosjektnr./navn **Roan Sykeheim**
Kontrakt/Entrepr **Totalentreprisekontrakt**
Byggherre **Roan Kommune**



Melding nr. 15	Tittel Flytting av vei langs sjøen
Beskrivelse	
Autovern/vei flyttet for å få plass til byggearbeider. Avstand til nybygget fra veien var ønsket økt, derfor har veien blitt flyttet over en lengre avstand for å skape en bedre endelig situasjon. Forslag å dele kostander for flytting av vei mellom TE og byggherren.	
Ref. Tegning/postnr/vedlegg	
Tidsfrist for tilsvar Byggherre	

Konsekvenser ☐ Konsekvens ikke kjent på nåværende tidspunkt, spesifisering ettersendes	
☒ Krav om <i>vederlagsjustering</i>	☐ Kravet omfatter økte utgifter til kapitalytelser, rigging/drift/nedrigg
☐ Krav om	☐ Kravet omfatter økte utgifter pga. nedsatt produktivitet eller forstyrrelser på an
Oppgjørsform ☐ Kontraktens Enh.pris ☐ Regningsarbeid ☒ Pristilbud / Fast pris	
Spesifikasjon	Mengde Enh Enh.pris Sum eks.mva.
<i>Vederlagsjustering</i>	
<i>kostnader Roan maskin $46870/2=23435+12\%$</i>	1,00 UE 26 247,0 kr 26 247
<i>Fristforlengelse</i>	Sum dager -

for Stjern Entreprenør AS	Svar/kommentar	☒ Avvik godkjennes ☐ Avvik avvises
Dato 10.01.2020	Dato <i>4/5-20</i>	
Signatur	Signatur	Med følgende kommentar
Robert A. Spaansen		

STJERN ENTREPRENØR AS