

VARSEL OM AVVIK / ENDRING

Prosjektnr./navn **Roan Sykeheim**
 Kontrakt/Entrepr **Totalentreprisekontrakt**
 Byggherre **Roan Kommune**



Melding nr. 17	Tittel Frdrag for mindre solavskjerming (screens)
Beskrivelse Frdrag for optimalisering av solskjermingsbehov	
Ref. Tegning/postnr/vedlegg	
Tidsfrist for tilsvare Byggherre	

Konsekvenser ☐ Konsekvens ikke kjent på nåværende tidspunkt, spesifisering ettersendes

☒ Krav om ☐ Kravet omfatter økte utgifter til kapitalkostnader, rigging/drift/nedrigg

☐ Krav om ☐ Kravet omfatter økte utgifter pga. nedsatt produktivitet eller forstyrrelser på an

Oppgjørsform ☐ Kontraktens Enh.pris ☐ Regningsarbeid ☒ Pristilbud / Fast pris

Spesifikasjon	Mengde	Enh	Enh.pris	Sum eks.mva.
Vederlagsjustering				kr -178 450
Se vedlegg E-17				kr -178 450
Fristforlengelse			Sum dager	-

for Stjern Entreprenør AS	Svar/kommentar	☒ Avvik godkjennes ☐ Avvik avvises
Dato 11.03.2020	Dato 4/5-20	Med følgende kommentar
Signatur	Signatur	
STJERN ENTREPRENØR Robert A. Spaansen		