

Møteprotokoll

Utvalg: Koordineringsutvalg utvikling støysonene
Møtested: Borgkinten, Ørland rådhus
Dato: 21.09.2017
Tid: 09:15 – 12:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Finn Olav Odde	Leder	OK-SP
Ketil Kvam	Medlem	OK-PBO
Hans Kristian Norset	Medlem	GRUNNEIERE
Karl Erik Sørensen	Medlem	GRUNNEIERE

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Therese Eidsaune	MEDL	OK-H
Knut Morten Ring	MEDL	OK-AP
Daniel Johansen	MEDL	KSE

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Tom Myrvold	Therese Eidsaune	OK-H
Gunnhild Tettli	Knut Morten Ring	OK-AP

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Ketil Kvam	Møtesekretær

Merknader:

Innkalling og sakliste godkjent.

Saksnr	Innhold	Lukket

Referatsaker:

1) Gjennomgang og oppfølging av referat fra siste møte i KOU.

Punkter i referatet til oppfølging:

- a. Anleggsplan: Trafikksikkerhet – autovern fra Skiftkrokan
Trafikksikkerheten er ikke bedret etter at autovernet kom. Det er foretatt befarings med kommune og fylkeskommune. Saken må følges opp.
Trafikksikkerhetsutvalget i Ørland v/Gunnhild Tetli følger opp lokalt.
Forsvarsbygg må orientere om framdrift jamfør MOP.
- b. Oppfølging av kommunens tilsynsrolle i støyisoleringsprosjektet
Dialogen mellom Forsvarsbygg og Støygruppa er bra nå.
Ønskelig at Forsvarsbygg (v/Einarsen) og Ørland kommune v/teknisk avdeling stiller i neste møte i KOU for å orientere om situasjonen og tilsynsarbeidet.

Orienteringssaker:

1) Støyisolering av boliger og fritidsboliger. Orientering v/Forsvarsbygg

Orienteringen utsettes til neste møte på grunn av at Forsvarsbygg v/Carl Oscar Pedersen ble forhindret fra å møte.

2) Innløsning av våningshus på gårdsbruk, status og rammer. Orientering v/Forsvarsbygg

Orienteringen utsettes til neste møte på grunn av at Forsvarsbygg v/Carl Oscar Pedersen ble forhindret fra å møte.

Støygruppa v/Hans K. Norset orienterte om at forhandlinger om innløsning av våningshus på gårdsbruk starter 23.okt. Det forhandles nå om felles plattform for disse forhandlingene. Den bør ferdiggjøres i god tid før 23.okt.

3) Videresalg av boliger innløst av Forsvarsbygg og bruk av kommunens forkjøpsrett.

-Det har kommet inn ønske om kjøp av boliger som Forsvarsbygg har innløst. Hvordan håndteres dette? Mulighetsrommet her er ikke avklart.
Bes om en orientering fra kommunen i neste møte.

-Ørland kommune og Forsvarsbygg er i dialog om bruk av forkjøpsrett på noen av de tomteeiendommer som Forsvarsbygg har kjøpt.
Bes om en orientering fra kommunen i neste møte.

4) Innsigelser fra Forsvarsbygg til KMD ad arealplanrevisjon. Status og kommunens håndtering.

Orienteringen fra kommunen utsettes til neste møte.

5) Nygården – kommunens arbeid. Orientering v/leder KOU.

Leder Finn Olav Odde og Ketil Kvam orienterte kort om prosessen rundt spørsmål om driftssituasjonen på gården i Stortingets spørretime og kommunikasjon med Forsvarsdepartementet i saken.

Nygården er i forhandlinger med Forsvarsbygg om bosituasjonen. Kommunen er ikke engasjert i det.

Gården driver melkeproduksjon på dispensasjon fra Mattilsynet ut 2017. Brukerne har bedt kommunen om bistand i forhold til driftssituasjonen. Investeringer og utvikling av driftsapparatet på gården har stått på vent lenge i påvente av avklaringer. Det jobbes tverrpolitisk lokalt for å finne en løsning med flytting av gården der staten bidrar i et spleiselag for på den måten å legge til rette for fortsatt drift med melk- og kjøttproduksjon.

Det påpekes at kommunens rolle administrativt er å være koblingsaktør og faglig støtte i forhold til henvendelser som tas og innenfor gjeldende planer og prioriteringer. Landbruk er satsings- og fokusområde i Ørland kommune og det er viktig å bidra til gode løsninger i forhold til utbyggingen av Kampflybasen.

6) MOP: Husdyrundersøkelser – status og erfaringer fra arbeidet

Informasjon fra forskningsleder Inger Lise Andersen fra NMBU ble formidlet i møtet. Samarbeid og gjennomføring av arbeidet i høst har fungert godt. Det er gjort observasjoner på alle husdyrbruk, og det er mottatt svar på spørreundersøkelsen fra alle kubønder. Ingen resultater foreligger offentlig. Brukerne som er med skal informeres først. Det skjer i november.

Karl Erik Sørensen supplerte med at det i undersøkelsene som er gjennomført i høst er F-16 som er brukt til flyging i nytt flygemønster. Til neste år skal F-35 brukes til nye undersøkelser i nytt flygemønster. De undersøkelsene blir reelle i forhold til en framtidig situasjon.

7) Gjennomføring av miljøoppfølgingsplan (MOP) i forhold til avskjæringsgrøft i nord, drift og skjøtsel av voller, skjøtsel av gjerde- og kantområder og støymålere. Status.

MOP er utarbeidet av Forsvarsbygg, og planen har vært til behandling i Ørland kommunestyre 17.03.2016 der det ble gjort tilføyelser og spesifiseringer på flere områder. Ørland kommune har en koordineringsrolle i forhold til gjennomføring av planen på de områder der det er nødvendig og hensiktsmessig, deriblant nedenfor nevnte tema.

Avskjæringsgrøft i nord.

Arbeidet med grøfta er godt i gang, og er kommet anslagsvis halvveis. Forsvarsbygg eier prosjektet og Thor Gjøl er entreprenør. Det er god kontakt mellom brukere, entreprenør og Forsvarsbygg i arbeidet. Det er fra kommunens side tatt kontakt med NLR for bistand til beregning av tap og ulemper på tilstøtende arealer for grunneierne i området.

Voller, gjerder og kantområder

I følge MOP har Forsvarsbygg ansvar for slåing, drift og skjøtsel av voller, kantsoner og gjerdeområder. Kommunen har fokus på dette av hensyn til landbruksinteressene både på basen og utenfor basen i tillegg til kulturlandskapshensyn og det visuelle bilde som vollene og gjerdene representerer. Dette er slett ikke på plass i forhold til inneværende vekstsesong. Gjengroing og manglende skjøtsel av disse områdene er verken Forsvaret eller

sivilsamfunnet tjent med. Det **skal** foreligge en drifts- og skjøtselsplan for nevnte områder som Forsvarsbygg har ansvaret for blir gjennomført. KOU vil påpeke det ansvaret som Forsvarsbygg sitter med for å få dette på plass!
KOU ber Ørland kommune v/rådmann om å følge opp Forsvarsbygg på dette for å få nevnte forhold på plass.

Kanaler.

Det skal etableres avtaler mellom Forsvarsbygg og grunneiere angående ansvar for drift og vedlikehold av Meldals- og Djupdalskanalen. Kommunen har foreslått både for grunneiere og Forsvarsbygg at denne saken er en forhandlingssak som krever ekstern kompetanse og styring. Det er fra kommunens side foreslått at Jordskifteverket engasjeres. Det er nå opp til partene å ta stilling til det og få prosessen i gang.

Støymålere – når kommer de?

Støygruppa undersøker dette og orienterer i neste møte.

Drøftingssaker:

1) Ørland kommunes bistand til eldre og uføre som involveres i oppisoleringsprosjektet.

Orientering ved Kommunalsjef Marit Knutshaug Ervik:

Kommunen bistår der det er behov for det, på områder som for eksempel servering av mat og tilgang på nødvendig utstyr for eldre og syke.

Kommunen har ikke andre boliger å tilby i en fase med oppisolering av bolig der det er nødvendig å flytte ut.

Forsvarsbygg skal dekke ekstra påløpte oppholdsutgifter, for eksempel hotellopphold. Viktig at det informeres om dette både fra kommunen og Forsvarsbygg, samtidig som en også må ha fokus på personer som føler seg utrygge og har særskilte behov.

Eventuelt

Ingen saker