

Saksprotokoll i Kommunestyret - Ørland kommune - 18.06.2015

Behandling:

Forslag fremmet av Tom Myrvold (H) og Finn Olav Odde (SP) på vegne av Arbeidsgruppen for Ørland Arena

1. Arbeidsgruppens framlagte rapport datert 16.06.15, med planløsninger og enkel teknisk beskrivelse for bygging av ny idrettshall, danner grunnlaget for det videre arbeid med prosjektet.
2. Anbudsgrunnlag skal ferdigstilles senest 01.09.15 med påfølgende anbudsutlysning/-åpning så snart som praktisk mulig. Det er en målsetning å foreta valg og tildeling av totalentreprise senest 01.12.15.
3. Anbudsutlysning-/åpning kan ikke foretas før følgende forutsetninger er oppfylt:
 - a. Skriftlige garantier fra næringsliv, sponsorer o.l tilsvarende kr 15 mill. og bidrag fra Forsvaret og andre tilsvarende kr 3 mill. er på plass, jfr. "finansieringsplan" for Ørland Arena.
 - b. Ørland kommune selger (les: starter salg av) kommunalt eid eiendomsmasse på Librabygget. Inntektene skal i sin helhet inngå som andel av vedtatt kommunal bevilgning til ny idrettshall (kr 50 mill.)
4. Eventuelle differanser mellom stipulert totalentreprise (kr 125 mill.) og valgt anbud skal i sin helhet gå til avkortning av vedtatt kommunal bevilgning til ny idrettshall (kr 50 mill.).
5. Administrasjonen arbeider videre med kvalitetssikring av driftsutgifter og driftsinntekter.
6. Endelig kostnadsoverslag skal godkjennes av kommunestyret.
7. Alternativ plassering av ny hall vis-a-vis Ørland Ungdomsskole på motsatt side av Fylkesvei ("Kirkegata") skal utredes.

Forslag fremmet av Knut Ring (A):

1. Arbeidsgruppas rapport datert 16.juni 2015, med planløsninger og teknisk beskrivelse for bygging av idrettshall tas til orientering.
2. Kommunestyret ber om at det utarbeides planløsninger og teknisk beskrivelse for bygging av idrettshall/spilleflater innenfor en kostnadsramme på kr 50 mill + tillegg av spillemidler. Kommunestyret ber videre om at rådmannen kvalitetssikrer forutsetninger knyttet til finansiering og årlige drifts- og finansutgifter før prosjektet endelig behandles av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2016.
3. Om det tilknyttes samarbeidspartnere til prosjektet kan kostnadsrammen økes tilsvarende bidrag fra disse. Det må da legges frem forpliktende avtaler med de aktuelle bidragsyterne.
4. Rådmannen bes om å gi en vurdering av det som vil være de økonomiske konsekvensene for tjenesteproduksjonen i kommunen som følge av de økte finans- og driftskostnadene bygging av ny idrettshall medfører og med forslag til hvordan det kan håndteres.

Alternativ votering:

Rådmannens forslag til vedtak, falt enstemmig

Forslag fremmet av Knut Ring (A), falt med 6 mot 18 stemmer.

Forslag fremmet av Tom Myrvold (H) og Finn Olav Odde (SP) på vegne av Arbeidsgruppen for Ørland Arena, ble vedtatt med 18 mot 6 stemmer.

Endelig vedtak:

1. Arbeidsgruppens framlagte rapport datert 16.06.15, med planløsninger og enkel teknisk beskrivelse for bygging av ny idrettshall, danner grunnlaget for det videre arbeid med prosjektet.
2. Anbudsgrunnlag skal ferdigstilles senest 01.09.15 med påfølgende anbudsutlysning/-åpning så snart som praktisk mulig. Det er en målsetning å foreta valg og tildeling av totalentreprise senest 01.12.15.
3. Anbudsutlysning-/åpning kan ikke foretas før følgende forutsetninger er oppfylt:
 - a. Skriftlige garantier fra næringsliv, sponsorer o.l tilsvarende kr 15 mill. og bidrag fra Forsvaret og andre tilsvarende kr 3 mill. er på plass, jfr. "finansieringsplan" for Ørland Arena.
 - b. Ørland kommune selger (les: starter salg av) kommunalt eid eiendomsmasse på Librabygget. Inntektene skal i sin helhet inngå som andel av vedtatt kommunal bevilgning til ny idrettshall (kr 50 mill.)
4. Eventuelle differanser mellom stipulert totalentreprise (kr 125 mill.) og valgt anbud skal i sin helhet gå til avkortning av vedtatt kommunal bevilgning til ny idrettshall (kr 50 mill.).
5. Administrasjonen arbeider videre med kvalitetssikring av driftsutgifter og driftsinntekter.
6. Endelig kostnadsoverslag skal godkjennes av kommunestyret.
7. Alternativ plassering av ny hall vis-a-vis Ørland Ungdomsskole på motsatt side av Fylkesvei ("Kirkegata") skal utredes.