

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Formannskapet - Ørland kommune	

UTSETTELSE AV ARBEIDET MED OMBYGGING AV ØRLANDSHALLEN TIL BASISHALL

Rådmannens innstilling

1. Rådmannen tilrår at ombyggingen av Ørlandshallen til basishall utsettes fra august 2018 til medio april 2019.
2. Etter ombygning av Ørlandshallen skal denne brukes som basishall med permanent oppmontert utstyr og nedfelt hoppegrop.

Sakens bakgrunn og innhold

I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2019 ble det fattet vedtak om at Ørlandshallen skulle ombygges til basishall for turn innenfor en kostnadsramme på kr 2.680.000, hvorav kr 900.000 var forutsatt finansiert med spillemidler. Ombyggingen var forutsatt gjennomført i løpet av høsten 2018.

Ørland Ballklubb har søkt Norges Håndballforbund region nord om å få arrangere det årlig sluttspillet for sesongen 2018 / 2019 for gutter og jenter i 14 årsklassen, turneringen skal avvikles fra 5. til 7. april 2019. En forutsetning for at turneringen skal kunne legges til Brekstad er at det kan stilles 4 spilleflater til disposisjon. Ørland Ballklubb søker med dette som bakgrunn kommunen om tillatelse til å kunne bruke spilleflaten i den gamle Ørlandshallen i forbindelse med dette arrangementet.

Folkehelsevurdering

Ikke relevant for saken.

Administrasjonens vurdering

Den planlagte ombyggingen av Ørlandshallen til basishall er forutsatt igangsatt i løpet av oktober d.å. Ombyggingen forutsetter at deler av hallgulvet skal senkes for å gi plass for en hoppegrop, noe som vil medføre at hallen ikke kan brukes i forbindelse med avvikling av håndballkamper. Dersom Ørlandshallen skal kunne brukes i forbindelse med den omsøkte turneringen må ombyggingsarbeidene utsettes til etter at denne er avholdt, dvs forskyves til medio april 2019.

Et arrangement av denne størrelsen med 45 -50 tilreisende lag vil være en unik mulighet til å markedsføre Ørland Sparebank Arena med sine spilleflater og overnattingsmuligheter representert ved de nærliggende skolene, - som en unik cup-arrangør. Med dette som utgangspunkt mener administrasjonen at en bør legge forholdne til rett slik at Ørland Ballklub kan gjennomføre den omsøkte turneringen ved at starten for ombyggingen forskyves fra oktober 2018 til medio april 2019.

I den forbindelse har administrasjonen bedt om en uttalelse om en slik utsettelse fra Idrettsrådet og de berørte turnklubbene.

I en felles uttalelse fra Uthaug Turn og Gymnastikklag og Ørland Turnforening gir disse lagene sin tilslutning til en slik utsettelse under betingelse av at arbeidene ombyggingsarbeidene til basishall starter umiddelbart etter at turneringen er avsluttet, samt at Ørlandshallen etter ombygging skal fremstå som basishall med permanent oppmontert utstyr som ikke kan demonteres. Videre forutsettes det at turnforeningene i ombyggingsperioden kan disponere en hallflate i ØSA med permanent oppmontert utstyr.

Uttalelsen fra Idrettsrådet anbefaler også en utsettelse av byggestarten med de forutsetninger som legges til grunn i uttalelse fra Ørland Turnforening og Uthaug Turn og Gymnastikklag.

Vedlegg:

- 1 Uttalelse datert 15.10.2018 fra Uthaug Turn og Gymnastikklag og Ørland Turnforening vedr utsatt byggestart
- 2 Uttalelse datert 15.10.2018 fra Idrettsrådet vedr utsatt byggestart