

Saksprotokoll i Kommunestyret - Ørland kommune - 25.08.2011

Behandling:

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapport om byggeprosjektet Ørland ungdomsskole til etterretning med følgende merknader:

- De forhold som ble omtalt og gitte anbefalinger som ble overlevert i forbindelse med gjennomgangen av byggeprosjekt Ørland kultursenter er fortsatt gjeldende. Faktorene tid, byggetekniske løsninger/kvalitet og økonomi må det rapporteres på under hele prosessen.

Byggeprosjekt Ørland ungdomsskole ble slutført i henhold til tidsplan med et overforbruk på ca 2,5 mill kr.

- Prosjektleder hadde ikke nok egne ressurser til å gjennomføre prosjektet.

Ved å bruke totalentreprise istedenfor del entreprise vil en ha redusert presset på prosjektleder betydelig.