

Hei Kristin,

Takk for hyggelig telefonsamtale.
Bekrefter at sluttdato på saken nå er flyttet til 15.01.2010.

Ha en fortsatt fin dag.

Med vennlig hilsen

Trine Furre
Markedssekretær
Enova

Mobil: +47 454 73 747
trine.furre@enova.no

Prof. Brochs gt. 2, N-7030 TRONDHEIM
Sentralbord: +47 73 19 04 30
www.enova.no

Fra: Standahl Kristin [mailto:Kristin.Standahl@bjugn.kommune.no]
Sendt: 17. september 2009 14:55
Til: Trine Furre
Emne: Prosjektnummer 08/163

Hei!

Snakket med Kjersti Gjervan nettopp ang. endring av ferdigstillelsesdato av Prosjekt 08/163: "Energi- og klimaplan for Bjugn kommune". Fikk da beskjed om at denne henvendelse skulle stiles til deg. I tilskuddsbrevet er prosjektets varighet satt til : 29.04.2008-19.03.2009. På grunn av stor arbeidsbelastning på vår konsulent Øyvind Moe er prosjektet noe forsinket. Vi tar nå sikte på å få planen sluttbehandlet i kommunestyrets novembermøte. Vi ønsker derfor å få endret prosjektets varighet til: 29.04.2008 - 01.12.2009.

Håper at dette lar seg ordne.

mvh
Kristin Standahl