

RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING -EKS. FRA PROSJEKTPLAN LIVSFASEPOLITIKK FOR KOMMUNENE BJUGN OG ØRLAND

Kritiske suksessfaktorer

S=sannsynlighet for at den kritiske faktoren skal inntreffe på en negativ måte

K=konsekvens for prosjektet dersom den inntreffer

RF=Risikofaktor (SxK)

Faktorene går fra 1 til 5.

1=liten sannsynlighet/konsekvens og 5=stor sannsynlighet/konsekvens

	Sannsynlighet	Konsekvens	Risikofaktor
Mangelfull informasjon/informasjonsflyt	5	5	25
Mangel på eierskap blant ansatte	4	5	20
Dårlig tid til gjennomføring	4	4	16
Stort arbeidspress for lederne	4	4	16
Uformelle diskusjonsarenaer	5	2	10
Dårlig planleggingsprosess	2	5	10
Stort arbeidspress for prosjektgruppa	2	5	10
Manglende koordinering mellom prosjektene i kommunene	3	3	9
Lederne er ikke motiverte	2	4	8
Manglende system for rapportering	1	5	5

Kvalitetssikring

I tabellen over er de mest kritiske risikofaktorene merket med rødt. Risikofaktorer som er forbundet med en viss risiko, er merket gul, mens de faktorene som det er minst risiko med, er merket grønn.

For å håndtere prosjektets risikofaktorer, vil vi iverksette følgende tiltak:

- Bruke intranettet aktivt for å informere om prosjektet
- Bevisstgjøre lederne på viktigheten av informasjon
 - Som en del av lederopplæringen (gruppearbeid)