

Prosjektplan - nettverkstilling for å ivareta kommunens(kommunenes) forpliktelser etter vanddirektivet.

01.01. - 31.03.2011 - prosjektstart/innføring/planlegging/kartlegging

01.04. - 31.10.2011 - gjennomføring av undersøkelser

01.11.11 - 31.03.2012 - bearbeiding av innsamlet materiale

01.04. - 31.10.2012 - gjennomføring av undersøkelser

01.11. - 31.12.2012 - utarbeiding av rapport for Bjugn med konklusjoner - bærekraftig forvaltning av alt ferskvann i Bjugn i hht krav i vanddirektivet.

01.01.2013 - 31.12.2014 - bistand til Osen, Roan, Åfjord, Rissa og Ørland etter samme mal som for Bjugn.

En antar at bistanden til de andre kommunene kan organiseres allerede fra sommeren 2011 og at det er overlappende tjenester fra sommeren 2011, men at rapporter for de andre kommunene vil måtte skrives fortløpende etter hvert som kartleggingen gir sikre data om tilstand med beskrivelse av tiltak og oppfølging av iverksettelse av tiltak.

Rådmannen er kjent med at Fosenkommunene på et møte i slutten av september drøftet mulighetene for å gå sammen om en prosjektstilling for å gjøre denne jobben.

I slutten av 2014 skulle oppgaven for vannregion NordFosen være utført i hht de krav som går fram av vanddirektivet.

Tor Langvold