

**Møtebok - Kontrollutvalget i Ørland kommune.**

<b>Møtested</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Fra kl.</b>	<b>Til kl.</b>
Norset Gård	24.06.11	09.00	11.30
<b>Møteleder</b>	Leder i kontrollutvalget Hans Kristian Norset		
<b>Møteinnkalling</b>	Mail og post pr 21.06.11		
<b>Møtende medlemmer</b>	Hans Kristian Norset Siv Aida Rui Skattem Turid Skogstad Helge Grande Ole Garten		
<b>Fraværende medlemmer</b>			
<b>Møtende varamedl.</b>	Ingen		
<b>Andre møtende</b>	Arvid Lund – sekretær		
<b>Beh. saker</b>	12/11 – 13/11		
<b>Underskrifter</b>	Hans Kristian Norset  Leder kontrollutvalget		

Lederen ønsket velkommen til møtet.  
Merknader til innkalling: Ingen.

## Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 24.06.11

### 12/11 ØRLAND UNGDOMSSKOLE – GJENNOMGANG AV BYGGEPROSJEKTET

#### **Behandling:**

Sekretær informerte om hvordan informasjonsinnhenting i saken var gjennomført. Utvalget gikk gjennom saksfremlegget.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget oversender sin rapport om byggeprosjekt Ørland ungdomsskole.

- De forhold som ble omtalt og gitte anbefalinger som ble overlevert i forbindelse med gjennomgangen av byggeprosjekt Ørland kultursenter er fortsatt gjeldende.  
Faktorene tid, byggetekniske løsninger/kvalitet og økonomi må det rapporteres på under hele prosessen.  
Byggeprosjekt Ørland ungdomsskole ble slutført i henhold til tidsplan med et overforbruk på ca 2,5 mill kr.
- Prosjektleder hadde ikke nok egne ressurser til å gjennomføre prosjektet.  
Ved å bruke totalentreprise istedenfor del entreprise vil en ha redusert presset på prosjektleder betydelig.

Saken oversendes til kommunestyret med innstilling lik vedtak.

### 13/11 OPPFØLGING VEDRØRENDE POLITISKE VEDTAK

#### **Behandling:**

Møtebøker tom 26. mai 2011 (KST) og tom 6. juni 2011 (FMSK) er behandlet.

#### **Vedtak:**

Ingen saker til oppfølging.

#### **Orienteringer/Drøftinger:**

##### Orienteringer:

- Ingen

##### Drøftinger:

- Ingen

Neste møte 26. august 2011, kl 0900

Sted: Ørland ungdomsskole

Arvid Lund  
referent