


Varsel om endring nummer: 05	
OPPDRAGSGIVER: Ørland Kommune	
PROSJEKT: Soltunet	
ENTREPRENØR:	
Fosenhus AS	
BYGNINGSDEL: Fiber	
TEGNING NR.:	REV.:
Sted: Soltunet	DATO: 18.03.2020
BESKRIVELSE AV AVVIK: Fiber Kabel må forlenges.	
ÅRSAK: Skjøting Fiberkabel lart forbehold i kontrakt.	
Kommentar: For å få flytta datasentral til teknisk rom må fiberkabel skjøtes. <u>Totalt økt priskonsekvens:</u> Skjøting fiberkabel 4022 - ex mva x 1,1 = 4424,- ex mva	
Dato: 18.03.2020 Erik Sundseth	En bestilling ønskes datert, signert og retturnert innen tidsfrist. Dato: <u>23.03.2020</u> Sign: 

de

