

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
20/23	Utvalg for strategi og drift	18.06.2020
20/21	Formannskap	19.06.2020
	Kommunestyret	

ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP 2019 - PROSJEKT KOMMUNESAMMENSLÅING NYE ØRLAND KOMMUNE

Kommunedirektørens innstilling

1. Årsrapport og årsregnskap for prosjekt kommunesammenslåing nye Ørland kommune vedtas som framlagt
2. Resultatet disponeres som følger:
 - a. Kr 2.800.000 avsettes til påløpte kostnader 2020
 - b. Kr 4.000.000 avsettes til disposisjonsfond

Sakens bakgrunn og innhold

Årsrapporten tar for seg fremdrift og status for prosjektet kommunesammenslåing nye Ørland kommune i 2019, og har til hensikt å vise hvordan prosessen med å bygge nye Ørland kommune har vært fram til 01.01.2020. Den har også til hensikt å gi en tilbakemelding til kommunestyret på beslutninger og politiske vedtak i 2019.

I rapporten er det betraktninger fra prosjektleder/kommunedirektøren, tillitsvalgte, leder av fellesnemnda og leder av arbeidsutvalget som alle har vært en del av prosessen og fulgt den tett på i 2019. Hensikten er at flere sider av sammenslåingsprosessen blir belyst, å bidra til en åpen prosess og se på viktige problemstillinger og beslutninger fram til sammenslåingstidspunktet 01.01.2020.

Det er ikke de samme formelle kravene til å levere en årsrapport for kommunesammenslåingsprosjektet som det er for kommunene, der krav til årsberetning er hjemlet i kommunelovens § 14-7. Det anses allikevel nyttig med en årsrapport knyttet til sammenslåingsprosjektet, slik at forhold som er av vesentlig betydning for den nye kommunen belyses. Det er også nyttig å se tilbake på erfaringer av et såpass omfattende prosjekt med to kommuner som ble tvangssammenslått. Et prosjekt med ca 900 ansatte ledet av en liten prosjektorganisasjon, driftet av to administrative organisasjoner, og med en politisk ledelse for prosjektet og en for hver av de to driftsorganisasjonene. Det sier seg selv at prosessen har vært krevende, men allikevel mulig gjennom samhandling, styring, tilpasninger og erkjennelse av kompleksitet.

Administrasjonens vurdering

Sammenslåingsprosjektet startet i utgangspunktet senere enn sammenlignbare sammenslåingsprosesser. Dette innebærer at noen av kostnadene som påløper kommer etter selve sammenslåingstidspunktet selv om de er relatert til sammenslåingen. Det har også i hele prosjektperioden vært et fokus på økonomistyring og på å holde kostnadene nede.

Prosjektet har fått flere ulike tilskudd til å finansiere sammenslåingen. Under posten engangskostnader kommunesammenslåing gjenstår det kr 4.601.820. Av disse vil 2.8 benyttes til ikt-investeringer i 2020 i forbindelse med sammenslåingen. Dette er arbeid som av praktiske årsaker ikke kunne gjennomføres før etter årsskiftet.

Ut ifra kommunens økonomiske situasjon anbefaler administrasjonen at restbeløpet på engangskostnader og ubenyttet regionsentertilskudd avsettes på disposisjonsfond. Infrastrukturmidlene er avsatt på et investeringsfond og benyttes i tråd med fellesnemdas tidligere disponeringer.

Vedlegg

- 1 Årsrapport og årsregnskap 2019 - Prosjekt kommunesammenslåing
- 2 Fremsending av kontrollutvalgets behandling av årsrapport og prosjektrengnskap 2019 for nye Ørland kommune
- 3 Revisjonsberetning 2019 Fellesnemda Bjugn og Ørland kommuner