

Anne Moen

Reppevegen 71
7054 Ranheim

Deres ref.

Vår ref.
3546/2021/79/14/PETROD

Dato
16.02.2021

NY FRIST FOR OPPRYDDING ETTER LØSMASSESKRED PÅ OG VED 79/14

Vi viser til tidligere dialog vedrørende opprydding etter løsmasseskred, senest ved din epost av 15.01.2021.

Anmodning om ny frist:

I din epost av 15.01.2021 anfører du forsinkelse på grunn av utfordringer knyttet til avklaring med forsikringsselskapet på grunn av Koronasituasjonen. Du skisserer også at raskant må sikres, drenering legges og at det må gjennomføres arbeider på tomte. I tillegg beskriver du at tomte er våt, og du ber om en utsettelse for å *"gjennomføre dette arbeidet i løpet av sommeren"*.

Tidligere frist:

Den frist vi ga i brev av 19.11.2020 var knyttet til søknad, ikke til gjennomføring. Vi finner det hensiktsmessig også i fortsettelsen å vurdere vegen videre i forhold til tidspunkt for fullverdig søknad. Du kan se bort fra frist knyttet til opprydding knyttet til uthuset, da dette nå er fjernet.

Vurdering:

Vi har forståelse for de utfordringer du opplever i forbindelse med forsikringsoppgjøret, og vi kan også se at prosjektering av de arbeider som må/bør gjennomføres er utfordrende så lenge det er tele i bakken og snø. Etter en konkret vurdering av de forhold du beskriver, og den kunnskap vi har om tomte og omgivelsene, legger vi til grunn at det er gjennomførbart å få prosjektert tiltaket, og levert en fullverdig søknad innen 15.06.2021, og at levering av søknad senest ved denne datoen også vil gi tilstrekkelig med tid til at arbeidene kan gjennomføres i god tid før neste vinter.

Konklusjon:

Ny frist for levering av fullverdig søknad settes til 15.06.2021. Dersom vi ikke har mottatt fullverdig søknad, inklusive fremdriftsplan for gjennomføring, innen denne datoen vil vi vurdere å starte ulovlighetsoppfølging for å få fortgang i saken.

Ta kontakt om noe er uklart, eller dersom du ønsker et møte med oss.

Med hilsen

Petra Roodbol-Mekkes
Enhetsleder