

## SAKSFRAMLEGG

| Saksnr | Utvalg                       | Møtedato   |
|--------|------------------------------|------------|
| 20/8   | Utvalg for strategi og drift | 12.03.2020 |
| 20/7   | Formannskap                  | 12.03.2020 |
| 20/46  | Kommunestyret                | 02.04.2020 |

### VANNANLEGG PÅ TARVA

#### Rådmannens innstilling

1. Budsjetttrammene for vann til Tarva økes med kr 2.7 millioner kroner
2. Budsjettøkning finansieres gjennom låneopptak

#### Sakens bakgrunn og innhold

I møte i formannskapet den 28.01.2020 ble det protokollført følgende:

##### «Avtaler om vannforsyning til Tarva

- *Det ble informert om status, avklaringer og økonomi om utbyggingen av vannforsyning til Tarva*
- *Formannskapet ber administrasjonen se på økonomiske konsekvenser av vann frem til alle abonnenter og alternative kostnadsdeling mellom abonnenter og kommunale tilskudd. Saken fremmes til politisk behandling.»*

Prosjektet er delt opp i 3 entrepriser.

| Entrepriser            | Kostnad            | Status                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sjøledning             | Ca kr 8 000 000,00 | Ferdig. Det gjenstår sluttkrav samt div dokumentasjon fra entreprenør                                                                                                                                                                                            |
| Landleiding antatt sum | Ca kr 7 500 000,00 | Ca. halvparten av det planlagte ledningsnettet på Tarva er lagt og det er planlagt å pågå til midten av mai. Kostnadene er fortsatt noe usikker på grunn av mere fjellgrøft enn antatt og andre uforutsette kostnader ut over det som er lagt inn kan forekomme. |
| Tank og pumpehus       | kr 3 700 000,00    | Pumpestasjon har vært ute på anbud og priser er mottatt. Antatt ferdigstilling i juni.                                                                                                                                                                           |

|                      |                         |  |
|----------------------|-------------------------|--|
| Reserver/ uforutsett | kr 500 000,00           |  |
| <u>Sum</u>           | <u>kr 19 700 000,00</u> |  |

#### Investeringsmidler

|                                            |                       | Beskrivelse                                |
|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| Budsjett 2019                              | Kr 12 000 000,-       | Planlagt sjøledning med oppstart til våren |
| Budsjett 2020                              | Kr 4 000 000,-        | Sjøledning med ferdigstillelse våren 2020  |
| Eget anleggsbidrag jamfør avtale mars 2018 | Kr 1 000 000,-        |                                            |
| <i>Behov for tilleggsfinansiering</i>      | <i>Kr 2 700 000,-</i> |                                            |
| Sum                                        | Kr 19 700 000,-       |                                            |

I referat fra møte med eiendomsbesittere på Tarva i mars 2018, ble det uttalt at vannlaget skal bidra med en andel på kr 1 000 000,-. Dette kommer i tillegg til tilknyttingsavgift. Omfanget og utstrekningen av den kommunale ledningen som skulle legges ble ikke utdypet utover at stikkledninger og felles stikkledninger skulle abonnentene selv bekoste.

I anbudet er det beskrevet og priset 5 160 meter ledning. Traseen er valgt ut fra hensynet til å etablere kommunal hovedvannledning. I dette arbeidet er det vurdert kostnader (unngå sprenging), nærhet til vei, nærhet til eiendommer, etc. Dette er vurderinger som ble gjort i anbudsfasen.

Tarva vannlag ønsket at kommunen skulle legge flere og lengre vannledninger enn det som ble skissert i anbudet. På grunn av kostnader og tanken med at kommunen kun skulle legge hovedvannledning og at de enkelte abonnentene selv skulle legge stikkledninger, ble ikke ønsket til vannlaget innfridd anbudsgrunnlaget. Til syvende og sist var det et kostnadsspørsmål om hvor langt frem til den enkelte eiendom man skulle gå med kommunal ledning.

Den prosjekterte ledningen er merket med blått i vedlagt kart. Eventuelle utvidelser av vannledningen er vist i rødt.

#### Folkehelsevurdering

Ikke vurdert

#### Administrasjonens vurdering

Prosjektet ligger an til å få en overskridelse på 2,7 millioner kroner. Den største delen av dette kommer etter gjennomføring av anbud i 2020 på tank og pumpehus. Dette er nødvendige anlegg i forbindelse med vannledningen.

Vannlaget har tidligere fremmet sterkt ønske om utvidelse av ledningstrase. Mulig utvidelse vises på vedlagt kart med rød strek, merket «Utvidelse 1» og «Utvidelse 2». Disse er på henholdsvis 650 meter og 1130 meter. Dette er et anslag i og med at det er noe usikkerhet

med hensyn til hvem som vil knytte seg til vannforsyningen. Med denne forlengelsen av det kommunale ledningsnettet vil det fortsatt være noen eiendommer som vil få stikkledninger på ca. 200 meter.

Utvidelse 1 dekker blant annet faste bosetninger, mens Utvidelse 2 først og fremst dekker næringsaktører og fritidsbebyggelse.

Kostnadene for utvidelse av ledningsnettet fordeler seg som følger:

|             | <b>Lengde</b> | <b>Kostnad</b>  |
|-------------|---------------|-----------------|
| Utvidelse 1 | 650 meter     | Ca 700 000 kr   |
| Utvidelse 2 | 1130 meter    | Ca 1 300 000 kr |

Det ligger en usikkerhet i kostnadene med hensyn til hvor mye av grøftetraseen som ligger i fjell og det må sprenges. Med eventuell utvidelse 1 og 2 vil det kommunale ledningsnettet bli noenlunde i tråd med vannlagets ønsker.

Jamfør vedtak i Formannskapet er vannlaget kontaktet igjen. Vannlaget har ikke vært positive til at vannlaget på Tarva skal finansiere en større del av merkostnadene med å legge de nye vannledningene frem til alle eiendommene på Tarva.

Det er et behov for tilleggsbevilgning på 2,7 millioner for å ferdigstille prosjektet i henhold til plan og for å ha et operativt anlegg. Skal prosjektet utvides med tilknytting til fastboende med utvidelse 1 blir behovet for tilleggsbevilgning på 3,4 millioner og dersom prosjektet utvides med begge strekningene blir behovet tilleggsbevilgning på 4,7 millioner. Administrasjonen legger frem saken basert på lavest mulig tilleggsbevilgning.

Prosjekt innen vann baseres på selvkost og kapitalkostnadene fordeles på abonnentene i kommunen. Kostnadsøkning foreslås gjennomført med økt låneopptak.

#### Vedlegg

- 1 Kart over kommunalt ledningsnett
- 2 Referat fra møte 9.3.2018
- 3 Tilsvar kommunenes forslag

### Saksprotokoll i Utvalg for strategi og drift - 12.03.2020

#### Behandling:

Gunnhild Tettli (AP) fremmet følgende forslag som et omforent forslag fra AP og SP:

- Budsjettramma økes med inntil 4,7 mill
- Budsjettøkning finansieres ved låneopptak
- Utvalg for drift og strategi ber administrasjonen om å se på muligheten for reduksjon av utvidelsene og legge frem dette for kommunestyret

#### Votering

Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslag fremmet av Gunnhild Tettli (AP). Forslag fremmet av Gunnhild Tettli (AP) på vegne av AP og SP ble vedtatt mot 2 stemmer.

**Vedtak:**

- Budsjettramma økes med inntil 4,7 mill
- Budsjettøkning finansieres ved låneopptak
- Utvalg for drift og strategi ber administrasjonen om å se på muligheten for reduksjon av utvidelsene og legge frem dette for kommunestyret

**Saksprotokoll i Formannskap - 12.03.2020**

**Behandling:**

**Votering**

Formannskapet vedtok enstemmig Utvalg for strategi og drift sin innstilling i saken.

**Vedtak:**

- Budsjettramma økes med inntil 4,7 mill
- Budsjettøkning finansieres ved låneopptak
- Utvalg for drift og strategi ber administrasjonen om å se på muligheten for reduksjon av utvidelsene og legge frem dette for kommunestyret

**Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.04.2020**

**Behandling:**

**Votering**

Formannskapets innstilling punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

- Budsjettramma økes med inntil 4,7 mill
- Budsjettøkning finansieres ved låneopptak

