

Møtereferat. Dialysesatelitt på Fosen, Arbeidsgruppen

Møtedato: 17.06.2020	Møtevarighet 14.00-15.00	Møtested: Skypemøte	Neste møte: 19.08.20	Møteleder Inger Karin Lægreid	Referent: Berit Langås
-------------------------	-----------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------------------	---------------------------

Tilstede:

Inger Karin Lægreid, Marit Irene Rønning, Otto Koch, Leena Stenkløv, Eirik Aronsen, Ingvild Murud-Riser, Toril Rendum, Henning Løvseth, Karita Lysvand, Kjersti Groven, Knut Aasarød, Ole Arnold Sørgård, Martin Jacobsen, Berit Langås

Fraværende:

Ingrid Nedreskodje, Rune Kvalvik

Vedlegg: 1

Sak nr.		Ansvarlig	Frist
	Møteagenda; 1. Velkommen 2. Gjennomgang/ drøfting av prosjektmandat (mandat vedlagt) 3. Lokaler Fosen DMS 4. Organisering av dialysesatelitt 5. Behov for vannrenseanlegg 6. Bemanning 7. Tidsplan 8. Evt Møtet ble avholdt på Skype og ledet av Inger Karin Lægreid. Mandat, vedlagt innkallingen, er å etablere en dialysesatelitt på Fosen. Det anbefales at dette skjer ved Fosen DMS. Kort historikk Det har tidligere vært en dialysesatelitt på Fosen (Brekstad) - avviklet i 2006. Pasientgrunnlaget må være minimum 5 pasienter for å opprette en dialysesatelitt – siste året har dette økt til 16 pasienter. Planlegger nå for en ny satellitt på Fosen Brekstad Mulige lokaler for en dialysesatelitt. Helseleder på Ørland må avklare med sine ledere – oppe i et møte i dag. Har gode muligheter på Fosen DMS evt. et nabobygg, evt Bjugn. Ønsket er at det er best med en samlokalisering ved Fosen DMS. Ønske som er framlagt for kommunesjefen i helse er å ta i bruk etasjen over Fosen DMS. Dette vil være en god løsning om det kan gjennomføres. Ønske om å komme ut å se lokalitetene når disse er klare for å se hvordan en kan rigge seg. Så lenge det er heis i bygget er det ikke problem med vannrenseanlegg i 2.etg. Arealet tilsvarer ca 200-250 m2. Må være areal til 8 stoler, 1 smitterom med seng, lager, personalrom, arbeidsstasjon, vannrenseanlegg. Konklusjon: Fosen må kommunisere med sine ledere for å avklare hvilke lokaler som kan benyttes. Deler av arbeidsgruppen vil være interesert i å komme ut å se lokalene på Fosen. Arbeidsgruppen skal skrive en prosjektrapport som skal ferdig i løpet av september 2020.		

Sak nr.		Ansvarlig	Frist
	Finansieringmodell må avklares. Tidligere ha kommunen stått for all utbygging og driftskostnader. St. Olavs hospital har betalt husleie og kostnader til ansatte har blitt refundert. Ansettelsesansvaret har kommunen. Toril Rendum er godt kjent med økonomien på Fosen da hun har vært kontaktperson. Viktig at arbeidsgruppen kommer i gang og ser hva man trenger av areal og organisering som må til – det vil gjøre det enklere å ta stilling til den økonomiske siden. Det innkalles til nytt Skypemøte 19.08.20. Vedlagt siste versjon av mandatet. Prosjektmandat dialysesatelitt på Fo		