

Fra: Bratberg Ronald[Ronald.Bratberg@osen.kommune.no] Dato: 07.12.2015 09:12:18 Til: 'Odd Erling Brøndbo'
Tittel: VS: Bussholdeplass ved Mo
Hei.

Fikk følgende svar fra Tørum hos Statens vegvesen (se under)

Så da ser det ut for at anlegget kan gjennomføres under forutsetning av følgende:

- Anlegget gjøres ferdig i løpet av 2015
- Asfaltering tas til våren
- Faktura sendes Osen kommune, fakturamottak Bjugn, 7160 Bjugn slik at vi får oversendt regnskapet til Statens vegvesen i god tid før 31.12.15 (dvs. så snart som mulig egentlig)
- Osen kommune leverer busskur

Mvh
Ronald Bratberg

Fra: Haugerud Gunvor Tørum [mailto:gunvor.torum.haugerud@vegvesen.no]
Sendt: 4. desember 2015 15:59
Til: Bratberg Ronald
Kopi: Brødreksift Kristian; Sjøland Beate Solveig Gamst; Iversen Arne
Emne: SV: Bussholdeplass ved Mo

Dere kan ta i bruk busslommen (alt. 2), men det betinger at Osen kommune tar driftsansvaret inntil lommen er ferdig.

Med hilsen
Gunvor Tørum Haugerud

Seksjon: Vegseksjonen Sør-Trøndelag
Postadresse: Statens vegvesen Region midt, Postboks 2525, 6404 MOLDE
Besøksadresse: Prinsensgate 1, TRONDHEIM
Mobil: +47 92229660 **e-post/Lync:** gunvor.torum.haugerud@vegvesen.no
www.vegvesen.no **e-post:** firmapost-midt@vegvesen.no

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

Fra: Bratberg Ronald [<mailto:Ronald.Bratberg@osen.kommune.no>]
Sendt: 4. desember 2015 07:56
Til: Haugerud Gunvor Tørum <gunvor.torum.haugerud@vegvesen.no>; Sjøland Beate Solveig Gamst <beate.gamst.sjaland@vegvesen.no>
Kopi: Skjæggestad Hanne <Hanne.Skjaeggestad@osen.kommune.no>
Emne: Bussholdeplass ved Mo

Hei.

Vedlegger e-post fra utførende entreprenør som har et forslag til gjennomføring av anlegget pga. at asfaltering ikke er mulig i år.

Dette ble ikke helt som vi ønsket, så da spør vi om dere gå god for den løsningen entreprenøren beskriver under med 2 alternativer;

1. anlegget gjøres ferdig som beskrevet under, og bussholdeplassen tas ikke i bruk før etter asfaltering er ferdig til våren.
2. anlegget gjøres ferdig med montering av busskur og holdeplassen tas i bruk. Asfaltering til våren

Ber om en mulig rask tilbakemelding på dette, og gjerne i løpet av dagen hvis mulig, da siste frist for å starte opp med anlegget er på mandag, hvis de skal bli ferdig til jul.

Mvh
Ronald Bratberg

Fra: Odd Erling Brøndbo [<mailto:odd@brbrondbo.no>]
Sendt: 4. desember 2015 07:17
Til: Bratberg Ronald
Emne: VS: Avsluttet asfaltsesong 2015

Hei.

Her er meldingen fra PEAB, se under.

Veidekke stenger fredag 18.des.

Vi forslår følgende :

- Alle anleggsarbeidene gjøres ferdig inne 31.12.2015
- Asfalt og oppsetting av leskur gjenstår til våren 2016
- Det lages et sluttoppsett økonomisk som sendes inn før 31.12.2015 , hvor alle kostnader tas med.

Odd E Brøndbo

Fra: Kjell.Ivar.Svarthe@peabasfalt.no [<mailto:Kjell.Ivar.Svarthe@peabasfalt.no>]
Sendt: 3. desember 2015 18:00
Til: Odd Erling Brøndbo <odd@brbrondbo.no>
Emne: Avsluttet asfaltsesong 2015

Hei.

Årets asfaltsesong er avsluttet. Maskiner og utstyr er innkjørt.
Vedlikeholdsarbeid på verk er i gang.
Håper på statskontrakter neste sesong så vi kan være operative i Namdalsregion.

Mvh.
Kjell Ivar Svarthe
Tlf.90 78 89 90
PEAB Asfalt