


Melding

☒ **Melding om endringsarbeid**

Anlegg: Gangvei, Osen Kommune		Prosjektnr.: 257-15		Melding nr.: 257-5 E	
Byggherre/HE: Osen Kommune				Dato: 16.12.2015	
Meldingen omfatter: 					
Gjeldene tegninger:					
Vedlagte spesifikasjoner:					
Mottatt av byggherre/HE: Dato: _____ Sign.: _____					
Konsekvenser: Tid: ☐ Ja ☒ Nei		Økonomi: ☒ Ja ☐ Nei		Fremdrift: ☐ Ja ☒ Nei	
Oppgjørsform: ☐ Anbudspris		☐ Regningsarbeid		☒ Fast pris	
Kostnader:	Tekst	Mengde	Enhet	Enhetspris	Sum
	ekstra asfaltering (2x4cm)	930,0	m2	165,00	kr 153 450,00
	fakturert i a-nota 2	1,0	rs	(77 655,00)	kr (77 655,00)
	ekstra asfaltering (2x4cm) foran kantstein	365,0	m2	165,00	kr 60 225,00
				-	kr -
				-	kr -
				-	kr -
				-	kr -
				-	kr -
				-	kr -
				-	kr -
Sum eks. mva				kr	136 020,00
For  TORE LØKKE AS www.lokke.com		Godkjent av byggherre/HE: 		Rekvisitendokument nr.:	
Dato: 16.12.2015		Sign.: 		Sign.: 	



Melding



Melding om endringsarbeid

Anlegg: Gangvei, Osen Kommune		Prosjektnr.: 257-15		Melding nr.: 257-7 E		
Byggherre/HE: Osen Kommune				Dato: 16.12.2015		
Meldingen omfatter: Flytting av skilt						
Gjeldene tegninger:						
Vedlagte spesifikasjoner: Pris i henhold til tilbud						
Mottatt av byggherre/HE: Dato: _____ Sign.: _____						
Konsekvenser: Tid: ☐ Ja ☒ Nei Økonomi: ☒ Ja ☐ Nei Fremdrift: ☐ Ja ☒ Nei						
Oppgjørsform: ☐ Anbudspris ☐ Regningsarbeid ☒ Fast pris						
Kostnader:		Tekst	Menge	Enhet	Enhetspris	Sum
flytting av skilt		1,0	RS	1 250,00	kr	1 250,00
					kr	-
					kr	-
					kr	-
					kr	-
					kr	-
					kr	-
					kr	-
					kr	-
					kr	-
Sum eks. mva kr 1 250,00						
For T TORE LØKKE AS www.lokke.com Dato: 16.12.2015 Sign.: <i>Frederik S. By</i>		Godkjent av byggherre/HE: Dato: <i>17/12-15</i> Sign.: <i>Poul Erik Brokheim</i>		Rekv.-/endringsordrenr.:		

☐ Melding

☒ Melding om endringsarbeid

Anlegg: Gangvei, Osen Kommune		Prosjektnr.: 257-15	Melding nr.: 257-8 E		
Byggherre/HE: Osen Kommune		Dato: 16.12.2015			
Meldingen omfatter: Flytting av buss skur					
Gjeldene tegninger:					
Vedlagte spesifikasjoner: Pris i henhold til tilleggsarbeider					
Mottatt av byggherre/HE: Dato: _____ Sign.: _____					
Konsekvenser: Tid: ☐ Ja ☒ Nei Økonomi: ☒ Ja ☐ Nei Fremdrift: ☐ Ja ☒ Nei					
Oppgjørsform: ☐ Anbudspris ☐ Regningsarbeid ☒ Fast pris					
Kostnader:	Tekst	Mengde	Enhet	Enhetspris	Sum
	Hjulmaskin	2,5	t	1 000,00	kr 2 500,00
	grus 0-16mm,	3,0	m3	205,00	kr 615,00
	manuelt arb	2,0	t	510,00	kr 1 020,00
					kr -
				-	kr -
				-	kr -
				-	kr -
				-	kr -
				-	kr -
				-	kr -
				-	kr -
Sum eks. mva				kr	4 135,00
For T TORE LØKKE AS www.lokke.com		Godkjent av byggherre/HE:		Rekv.-/endringsordrenr.:	
Dato: 16.12.2015		Dato: 17/12-15			
Sign.: Joakim S.B.		Sign.: Ronald Jakobsen			