



Fremdriftsplan pr. 26.06.18

Vedlegg til Involveringsplan for opsjonskommunene 01.09.18 - 01.04.19 (rev. etter Samarbeidsmøte for opsjonskommuner 26.06.18)

Planen bygger på det prinsippet at Trondheim kommune gjennomfører forberedelser og deler metodikk, erfaringer og sluttresultater med opsjonskommunene. I Trondheim kommunes lokale prosjekt er det definert noen kvalitetssikringspunkter (1-3) som skal passeres før resultatene deles og bearbeides videre i et regionalt perspektiv.

Den regionale arbeidsgruppen vil ha ansvar for å detaljere planen og sørge for gjennomføring sammen med Helseplattformen og Trondheim kommune.

Parallelt med dette lages det en rapport som beskriver hvordan man anbefaler at forløp og standardiseringsarbeid for kommunene i Midt-Norge skal foregå. Denne er planlagt behandlet i Samarbeidsrådet i september 2018. Rapporten vil beskrive hvordan sluttresultatene fra prosessene skal behandles for å ende opp som regionale løsninger.

Det er viktig at alle parter er klar over at de sluttresultatene som foreligger ved kontraktsinngåelse og oppstart av arbeidet med å spesifisere hvordan Helseplattformen vil bli ytterligere bearbeidet i samarbeid med valgt leverandør.

Tid	Aktivitet	Organisasjon	Beskrivelse
Juli			
15/7	Skriftlig dybdekartlegging godkjent av linjeorganisasjon	Trondheim kommune	Detaljert beskrivelse av alle forløp, arbeidsprosesser og arbeidsverktøy er godkjent (K1).

August			
15/8	Dybdekartlegging visualisert	Trondheim kommune	Alle forløp, arbeidsprosesser og prosedyrer/rutiner er overført fra tekst til bilde (K2)
20/8	Rapport forløp og standardisering ferdig	Trondheim kommune og opsjonskommunene	Arbeidsgruppen som er etablert med oppdrag fra Trondheim kommune og Samarbeidsrådet ferdigstiller sitt arbeid.
September			
1/9	Delprosjektleder for arbeidet med opsjonskommunene er rekruttert medio august med tydelig oppstart fra 01.09.18	Trondheim kommune	
1/9	Lokale arbeidsgrupper og regional arbeidsgruppe etablert	Opsjonskommunene	Alle kommuner har oppnevnt kontaktpersoner til lokale arbeidsgrupper og foreslått representant til regional arbeidsgruppe. Samarbeidsrådet har formelt besluttet medlemmer i regional arbeidsgruppe
4/9	Samling regional arbeidsgruppe - oppstartsmøte heldag	Helseplattformen, Trondheim kommune og regional arbeidsgruppe	
15/9	Ressurspersoner i alle enheter på plass	Trondheim kommune	Skal bidra med informasjonsarbeid, kunnskapsformidling, workshops for å forberede løsningsdesign og utvikling av god opplæringskultur i enhet knyttet til journalsystem
17/9	Samling for lokale arbeidsgrupper og regional arbeidsgruppe	Helseplattformen, Trondheim kommune, lokale og regional arbeidsgruppe	Innsikt i arbeidet som allerede er gjennomført, i nasjonale og regionale prosesser som pågår og kunnskap om hensikten med den planlagte involveringen frem til selve innføringen sammen med leverandør starter. Målsetting: god kunnskap om Helseplattformen hos alle sentrale medarbeidere i Midt-Norge, forståelse for hvilke faglige, organisatoriske, økonomiske og

			politiske forberedelser hver enkelt kommune må gjennomføre for å kunne utnytte løsningen.
18/9	Samling for regional arbeidsgruppe	Trondheim kommune og regional arbeidsgruppe	Workshop
20/9	Strategi og plan for rekruttering vedtatt	Trondheim kommune	Plan for rekruttering til roller i prosjektperioden vedtas og rekruttering starter. Her vil det for enkelte roller være aktuelt at det etableres et samarbeid med øvrige opsjonskommuner, spesielt i forhold til roller som krever mange personer (eks. løsningsutforming og opplæring).
30/9	Visualisering korrigert og verifisert av linjeorganisasjon gjennom lokale workshops	Trondheim kommune	Grunnlag for dialog med øvrige opsjonskommuner ferdigstilles
Oktober			
1/10	Rapport forløp og standardisering behandles	Trondheim kommune og Samarbeidsrådet	Grunnlag for utvikling av felles beslutningsstruktur for kommunene og for tilsvarende arbeid sammen med sykehus, fastleger og avtalespesialister
9/10	Regionalt arbeidsgruppemøte		
uke 42	Workshops	Trondheim kommune	Deltakere: ressurspersoner fra enheter
	Planlegge workshops for opsjonskommuner før nyttår	Trondheim kommune og regional arbeidsgruppe	Plan for gjennomføring av workshops i f.eks. Steinkjer og Molde tilsvarende workshops gjennomført i Trondheim uke 42. Mål: forankring og skape felles bilder.
	Visualisering deles	Trondheim kommune og lokale arbeidsgrupper	Visualisering av dagens praksis for hvert tjenestoområde i Trondheim kommune deles med alle opsjonskommuner (K3)
November			
6/11	Regionalt arbeidsgruppemøte		

	Faglig beslutningsstruktur vedtatt	RHF og TK	Antatt tidspunkt
	Visualisering behandlet i alle kommuner	Kommuner/lokale arbeidsgrupper	Hva kan gjøres likt (mulighet for standardisering) og hva anbefales gjort forskjellig. Konkretiseringsgraden på dette arbeidet vil utvikles over tid.
	Visualisering inn i vedtatt beslutningsstruktur	Beslutningsstruktur	
Desember			
	Regionalt arbeidsgruppemøte		
	Opsjonskommunenes eventuelle rekruttering av prosjektmedarbeidere i "main project" vedtatt	Samarbeidsrådet og den enkelte kommune	
Januar			
	Regionalt arbeidsgruppemøte		
	Ferdigstille resultater fra alle workshops	Trondheim kommune	
	Ferdigstilte resultater til opsjonskommunene		
Februar			
	Regionalt arbeidsgruppemøte		
	Sluttresultat besluttet iht vedtatt beslutningsstruktur		Dette vil være de sluttresultatene vi skal ha som utgangspunkt for dialog med leverandør

Mars			
	Konsolidering	Helseplattformen, Trondheim kommune, Regional arbeidsgruppe og Samarbeidsråd	Oppsummere status og iverksette nødvendige tiltak før prosjektstart sammen med leverandør.