

Fra: E&P RATDAL AS (post@epratdal.no)

Sendt: 14.05.2020 07:49:13

Til: Postmottak Osen kommune

Kopi:

Emne: SV: 1633/14/145/2 - Porter ved Strand næringsbygg

Vedlegg:

Hei du.

Portene skulle komme i uke 19, men har fått beskjed i fra fabrikk at de er 2-3 uker forsinket.
Corona forsinket.

Jeg tar kontakt når de er ankommet lager.

Mvh

Eskil Ratdal

Mob: 41619210



Fra: postmottak@osen.kommune.no <postmottak@osen.kommune.no>

Sendt: 13. mai 2020 09:58

Til: E&P RATDAL AS <post@epratdal.no>

Emne: 1633/14/145/2 - Porter ved Strand næringsbygg

Hei.

Dere skulle komme tilbake med tidspunkt for levering og montering av porter ved Strand næringsbygg, men vi har ennå ikke hørt noe fra dere.

Hvordan ligger det an ?

mvh

Ronald Bratberg