

Entreprenørens varsel om endringer - svikt hos byggherren - tiltakshaver		
Tiltakshaver:	Osen kommune,	Side: 1 av 3
Ansvarlig utførende:	Roan Maskin AS	Sist rev. 31.03.2020
Prosjekt:	2020037 Osen Asfalt	Dok.Id: 030702-002 D
Prosjektnr.:	2020037	Dato /sign.:

Tittel: Saging Asfalt og fjerning asfalt

Endringsnr.:	EM-2
Tidligere korrespondanse (byggmøtereferat, e-post, el):	

1. Beskrivelse av hva varsel/krav gjelder: Saging asfalt og bortkjøring av gammel asfalt	Entreprenørens varsel kan gjelde følgende forhold (og konsekvens): Endring: Irregulær endring, dvs. endring pålagt ved muntlig instruks, nye tegninger eller nye beskrivelser, pålegg fra byggherrens stedlige ledelse, byggmøtereferat, og lignende som byggherren er ansvarlig for Svikt i byggherrens medvirkning eller andre forhold byggherren har risikoen for som for eksempel: Forsinkelser eller feil i tegninger, beskrivelser, o.l. Andre forhold byggherren har risikoen for, så som det fysiske underlaget, fastmerker, o.l. materialer og produkter levert av byggherren Manglende adkomst, byggherrens kontraktsmedhjelpere (sideentreprenører, o.l.), offentlige pålegg, grunnforhold, naboforhold Force majeure (streik, o.l.)
Vedlegg:	

2. Varsel om fristforlengelse og vederlagsjustering

2.1 Varsel om fristforlengelse:		
Fristforlengelse kreves	X	
2.2 Varsel om vederlagsjustering		
Vederlagsjustering kreves	X	
Varselet om vederlagsjustering omfatter:		
Varsel om justering av enhetspriser		X
Varsel om vederlagsjustering omfatter økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging		X
Varsel om vederlagsjustering omfatter økte utgifter pga nedsatt produktivitet eller forstyrrelser på annet arbeid (plunder og heft)		
Vederlagskravet gjøres opp etter:		
Kontraktens enhetspriser		
Justerte enhetspriser		
Pristilbud (se vedlegg)		
Regningsarbeider:		Spesifiserte oppgaver sendes løpende iht standardkontrakten

Entreprenørens varsel om endringer - svikt hos byggherren - tiltakshaver		
Tiltakshaver:	Osen kommune,	Side: 2 av 3
Ansvarlig utførende:	Roan Maskin AS	Sist rev. 31.03.2020
Prosjekt:	2020037 Osen Asfalt	Dok.Id: 030702-002 D
Prosjektnr.:	2020037	Dato /sign.:

Kombinasjon av ovennevnte	Spesifiser i vedlegg
---------------------------	----------------------

3. Spesifisert og begrunnet krav

3.1 Spesifisert og begrunnet krav på fristforlengelse		
Fristforlengelse kreves med	5	(antall dager)
Fristforlengelse kan foreløpig ikke angis. Spesifisert og begrunnet krav vil bli ettersendt		
Begrunnelse for kravet: Mere jobb Evnt vedlegg:		
3.2 Spesifisert og begrunnet krav på vederlagsjustering		
Vederlagsjustering kreves med kr.:		
Vi har foreløpig ikke grunnlag for å spesifisere. Spesifisert og begrunnet krav vil bli ettersendt:		
Begrunnelse for kravet: Evnt vedlegg:		

4. Entreprenørens dato og signatur

Dato	Navn/signatur

5. Byggherrens svar

Varsel/krav godkjennes:		Endringsordre utstedes: Vedlegg/EO:
Varsel/krav godkjennes delvis:		Endringsordre utstedes: Vedlegg/EO:
Varsel/krav avslås helt eller delvis:		
Dato:	BHs navn/signatur:	

Entreprenørens varsel om endringer - svikt hos byggherren - tiltakshaver		
Tiltakshaver:	Osen kommune,	Side: 3 av 3
Ansvarlig utførende:	Roan Maskin AS	Sist rev. 31.03.2020
Prosjekt:	2020037 Osen Asfalt	Dok.Id: 030702-002 D
Prosjektnr.:	2020037	Dato /sign.:

Behandling av varselet (intern kontroll):

Dokumentflyt	Dato	Navn/signatur
Sendt til byggherre:		
Mottatt fra byggherre:		

Byggherrens svar (intern kontroll)	Dato	Navn/signatur