


VARSEL OM AVVIK / ENDRING

Prosjektnr./navn **Roan Sykeheim**
Kontrakt/Entreprise **Totalentreprisekontrakt**
Byggherre **Roan Kommune**



Melding nr.	04	Tittel	Montasje av midlertidig EL-bil lader på annen plass.
Beskrivelse			
TE har priset at EL-bil laderen skulle monteres midlertidig på husveggen av omsorgsboliger etter anvisning fra byggherren. EL-bil lader er flyttet etter byggherrens ønske til andere side av parkeringsplassen.			
Ref. Tegning/postnr/vedlegg			
Tidsfrist for tilsvar Byggherre		02.10.2019	

Konsekvenser	☒ Konsekvens ikke kjent på nåværende tidspunkt, spesifisering ettersendes			
	☒ Krav om	☐ Kravet omfatter økte utgifter til kapitalytelser, rigging/drift/nedrigg		
	☐ Krav om	☐ Kravet omfatter økte utgifter pga. nedsatt produktivitet eller forstyrrelser på annet		
Oppgjørsform	☐ Kontraktens Enh.pris	☒ Regningsarbeid	☐ Pristilbud / Fast pris	
Spesifikasjon	Mengde	Enh.	Enh.pris	Sum eks.mva.
Vederlagsjustering				kr -
Grøfting, gjenasfaltering på P-plassen				kr -
Nytt betongfundament for EL-bil lader				kr -
Levering legging kabel				
Fristforlengelse		Sum dager		-

for Stjern Entreprenør AS	Svar/kommentar Byggherre	☐ Avvik godkjennes	☐ Avvik avvises
Dato 25.09.2019	Dato		
Signatur 	Signatur	Med følgende kommentar	
Robert A. Spaansen			

STJERN ENTREPRENØR AS