

VARSEL OM AVVIK / ENDRING

Prosjektnr./navn **Roan Sykeheim**
Kontrakt/Entrepr **Totalentreprisekontrakt**
Byggherre **Roan Kommune**



Melding nr. 05	Tittel Gulvbelegg farlig avfall bygg 8, 10 og mellombygg
Beskrivelse Det ble påvist av riveentreprenøren at snittverdier på innhold av sink og bly er over grenseverdier og at dermed alt gulvbelegg i bygg 8, 10 og mellombygg må saneres og bortkjøres som farlig avfall. -bygg8 økning på 310m2 -mellombygg og 1 etg i bygg 10 182m2 -bygg 10 2.etasje 122m2 Pris for sanering og deponi = kr 110/m2 + 12% påslag = 123,20/m2	
Ref. Tegning/postnr/vedlegg	
Tidsfrist for tilsvarende Byggherre	

Konsekvenser ☒ Konsekvens ikke kjent på nåværende tidspunkt, spesifisering ettersendes				
☒ Krav om	☐ Kravet omfatter økte utgifter til kapitalkostnader, rigging/drift/nedrigg			
☐ Krav om	☐ Kravet omfatter økte utgifter pga. nedsatt produktivitet eller forstyrrelser på an			
Oppgjørsform ☐ Kontraktens Enh.pris ☐ Regningsarbeid ☒ Pristilbud / Fast pris				
Spesifikasjon	Mengde	Enh.	Enh.pr is	Sum eks.mva.
Vederlagsjustering				kr 75 645
rivning, frakt og deponi av linoleum	614,00	m2	123,2	kr 75 645
Fristforlengelse		Sum dager		-

for Stjern Entreprenør AS	Svar/kommentar	
Dato 04.10.2019	Dato 8/10-19	☒ Avvik godkjennes ☐ Avvik avvises
Signatur	Signatur	Med følgende kommentar
Robert A. Spaansen		