

VARSEL OM AVVIK / ENDRING

Prosjektnr./navn **Roan Sykeheim**
Kontrakt/Entrepr **Totalentreprisekontrakt**
Byggherre **Roan Kommune**



Melding nr. 07	Tittel Hepro pålagt som leverandør for patientvarslingsanlegg
Beskrivelse Det var ikke kjent for totalentreprenøren at Roan Kommune har en rammeavtale på pasientvarsling med Hepro. Tilbudsprisen er derfor basert på konkurranse. Økonomiske konsekvenser avklares når leveransen er avklart med Hepro, og Hepro har levert tilbud til Nortek.	
Ref. Tegning/postnr/vedlegg	
Tidsfrist for tilsvar Byggherre	

Konsekvenser ☒ Konsekvens ikke kjent på nåværende tidspunkt, spesifisering ettersendes				
☒ Krav om		☐ Kravet omfatter økte utgifter til kapitalytelser, rigging/drift/nedrigg		
☐ Krav om		☐ Kravet omfatter økte utgifter pga. nedsatt produktivitet eller forstyrrelser på an		
Oppgjørsform ☐ Kontraktens Enh.pris ☐ Regningsarbeid ☒ Pristilbud / Fast pris				
Spesifikasjon	Mengde	Enh.	Enh.pr is	Sum eks.mva.
Vederlagsjustering				kr -
				kr -
Fristforlengelse		Sum dager		-

for Stjern Entreprenør AS	Svar/kommentar	☐ Avvik godkjennes	☐ Avvik avvises
Dato 06.11.2019	Dato		
Signatur	Signatur	Med følgende kommentar	
Robert A. Spaansen			

STJERN ENTREPRENØR AS