

VARSEL OM AVVIK / ENDRING

Prosjektnr./navn **Roan Sykeheim**
Kontrakt/Entrepr **Totalentreprisekontrakt**
Byggherre **Roan Kommune**



Melding nr. 06	Tittel Sanering og deponi av asbestholdende fasade bygg 10
Beskrivelse Se vedlegg fra Løkke.	
Ref. Tegning/postnr/vedlegg	
Tidsfrist for tilsva Byggherre	

Konsekvenser ☒ Konsekvens ikke kjent på nåværende tidspunkt, spesifisering ettersendes				
☒ Krav om		☐ Kravet omfatter økte utgifter til kapitalkostnader, rigging/drift/nedrigg		
☒ Krav om		☐ Kravet omfatter økte utgifter pga. nedsatt produktivitet eller forstyrrelser på an		
Oppgjørsform ☐ Kontraktens Enh.pris ☐ Regningsarbeid ☒ Pristilbud / Fast pris				
Spesifikasjon	Mengde	Enh.	Enh.pr is	Sum eks.mva.
Vederlagsjustering				kr 50 678
Pris fra Løkke 45 247,80 + 12% påslag = kr 50 678	1,00	EU	#####	kr 50 678
Fristforlengelse				Sum dager 2,0
				2

for Stjern Entreprenør AS	Svar/kommentar	☐ Avvik godkjennes	☐ Avvik avvises
Dato 28.10.2019	Dato		
Signatur 	Signatur	Med følgende kommentar	
Robert A. Spaansen			

STJERN ENTREPRENØR AS