FRAMDRIFTSPLAN KOMMUNEPLAN

TILTAK	2011 MÅNED Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	2012 MÅNED Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep
Planstrategi – vedtatt 15.06.2010																					
Kunngjøring av planoppstart og forslag til **planprogram**			25.																		
Høringsperiode for planprogram (6 uker)		Høringsfrist: 10.																			
Planinnspill		Høringsfrist: 10.																			
Vedtak av planprogram						21.															
Medvirkningsprosesser				25.3.11-30.2.12																	
Analyse				25.3-15.3																	
Ordførerens strategikonferanse														Uke 13							
Utarbeidelse og vedtak av **planforslag** (vedtak i formannskap og HAD)							30.7.11-30.3.12 – Vedtak: 24. april														
Utarbeidelse av **planbeskrivelser**									30.8.11-30.3.12												
Utarbeidelse av **konsekvensutredninger/ ROS**										30.9.11-30.3.12											
Høringsperiode for planforslag, planbeskrivelser og konsekvensutredninger (6 uker)																30.4.-10.6.					
Sluttbehandling av plan																		11.6.-13.8.			
Vedtak HAD																				20.?	
Vedtak formannskap																				21.	
Vedtak kommunestyre																					4.