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FORSLAG TIL FINANSIERING OG KOSTNADSREDUKSJONER NY 
UNGDOMSSKOLE  
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Mandag den 19. november 2018 vedtok formannskapet følgende: 
«Byggmesteran AS får oppdraget med å iverksette en samspillsfase med sikte på å bygge en ny 
ungdomsskole i Botngård. Rådmannen får fullmakt til å inngå samspillskontrakt.  
Formannskapet ber rådmannen finne forslag til finansiering og kostnadsreduksjoner som skal 
legges fram for formannskapet innen 31.januar 2019.» 
 
Bakgrunn for vedtaket var at entreprise summen var 22,7 millioner kroner høyere enn anslått 
i budsjettet fra 10. august 2018(vedlegg 01). 
 
Styringsgruppe for nye ungdomsskole har jobbet intensivt for å finne kostnadsbesparende 
tiltak og har også sett på finansieringsside. 
 
Vedlegg 03 i saken er sladdet med hjemmel i offentlighetsloven §13, jfr. Forvaltningsloven 
§13 led 2. Originaldokument legges fram på møtet. Møte bør være lukket under behandling 
av dette dokumentet.  
 
Finansiering 
Kommunestyret har i forskjellige sammenhenger bevilget midler til både ungdomsskole og 
skolegård. Til sammen 116,5 million kroner. 
 
Oversikt over midler Beløp 
Bevilgning ungdomsskole prosjektering /prosjektoppstart) 5 million 
Budsjett 2019 55 million 
Økonomiplan 2020 55 million 
Oppgradering skolegård budsjett 2018 1,5 million 

Totalt 116,5 million 
 
Prosjekt «oppgradering skolegård» ble tidligere satt på vent da prosjektet kolliderte med 
planen for ny ungdomsskole. Rådmannen forslår at midler brukes til flytting av lekeutstyr 
som ble satt opp i 2017 og oppgradering av skolegård i mellom Brekkafløya og Botngårds 
elva. Lekeutstyr skal flyttes da plassering av disse kolliderer med nye planen. 
 
Det vil si at budsjettramme for nye ungdomsskole er i henhold til gjeldende vedtak er 115 
million.  
 



I tillegg til finansiering er det mulig å søke om tilskudd for uteanlegg. Det er ikke med 
sikkerhet å si hvor mye tilskudd man kan få et slik prosjekt, men 2 million vil være et 
nøkternt anslag. 
 
Kostnadsreduserende tiltak 
Styringsgruppe har jobbet intensivt til å finne kostnadsreduserende tiltak og vurdert alle 
poster i budsjett, både det som er del av Byggmesteran AS sitt tilbud og øvrige poster. 
Fokuset har vært å beholde mest mulig av kvaliteten som var med i opprinnelig budsjett og 
styringsgruppe har prøvd å finne besparelser som har mindre betydning for undervisning. 
 
I vedlegg 03 finnes det et oversikt over kostnadsbesparende tiltak som ble funnet innenfor 
entreprisekostnad for Byggmesteran AS.  
 
Kostnadsøkende tiltak 
I samspillsprosessen med brukere ble det også forslått en del tiltak som øker kostnader for 
prosjektet. Disse finnes også i vedlegget 03. I budsjett fra 10. august 2018 var det tatt hensyn 
til at det kunne komme kostnadsøkende endringer.  
 
Samspillsfasen fortsetter til 29 mars. Fram til da vil det kunne komme endringer som kan 
redusere eller øke entreprisesummen. I budsjettet er det reservert midler til dette. 
 
Budsjett 
Vedlegg 02 viser økonomisk status pr 29 januar 2019. I oversikten finner man opprinnelig 
tilbudssum fra Byggmesteran AS og fradrag for foreslåtte endringer. I tillegg finner man de 
øvrige poster i budsjettet og endringer her. 
 
Totalsummen i oversikten er kr. 116.668.000 eks MVA. 
 
Vurdering: 
Styringsgruppe for nye ungdomsskole vurderer at foreslåtte endringer er kurant, selv om 
noen av disse endringer gjør vond hos enkelte personer vil totalkonseptet beholdes. 
Styringsgruppe vurderer at det er viktigere å ha en ny ungdomsskole en å utvikle en plan hvor 
vi ikke har råd til.  
 
Folkehelsevurdering: 
De fleste endringer vurderes ikke særlig relevant til folkehelse. Det som har mest betydning 
for folkehelse er at kantinekjøkken ble tatt ut av programmet og at denne funksjon ble lagt til 
i skolekjøkken. Kantinekjøkkenfunksjon opprettholdes men det er åpenbart at funksjonalitet 
vil være annerledes og det vil kunne påvirke fremtidig muligheter for matservering til elever. 
 
Oppsummering: 
Styringsgruppe har intensivt jobbet med prosjektet og har funnet kostnadsreduserende tiltak. 
Styringsgruppe legger fram et budsjett innenfor vedtatt finansiering. 
 
Rådmannens innstilling: 
Styringsgruppen fortsetter planlegging av nye ungdomsskole i henhold til tidligere vedtak. 
Endringer foreslått i vedlegg 03 effektiviseres. 
 
Midler oppgradering skolegård brukes til å demontere og remontere lekeutstyr som ble satt 
opp i 2017 og oppgradering av skolegårdsområdet utenfor entreprisegrense. 
 


