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                 Saksframlegg 
Saksnr Utvalg Møtedato 

 Trafikkfaglig råd 28.11.2019 
 

Saksbehandler: Magna Wean Haugen 
Arkivsak: 2019/8741 
Dato: 21.11.2019 
 

Status trafikksikkerhetssaker høsten 2019 
 

Oppsummering/saksutredning: 
 

Sak Status 
Oppstramming kryss Grønningsmarka, 
Stadsbygd 

Informasjon fra byggeleder 06.11.19 
 Utbyggingsavtale er i boks 
 Entreprenører starter opp med en 

gang 
 

 Rissa kommune søkte om midler til 
dette prosjektet hos «Aksjon 
skolevei» hos Sør-Trøndelag 
fylkeskommune i 2016. Regning må 
sendes inn til fylkeskommunen 
senest 1.desember i år for at 
kommunen skal få denne støtten 
(dette pga. at ordningen avvikles). 
(Tilskudd: 120 000kr) 

Busslomme ved avkjørsel til 
Fevåg/Hasselvika skole 

Informasjon fra byggeleder 06.11.19 
 Ikke fått godkjente tegninger hos 

Statens Vegvesen pga. at kravet for 
bredde på busslommen ikke var 
oppfylt. Byggeleder kontakter Asplan 
Viak som har tegnet 
løsningsforslaget og får de til å 
endre skissen slik at de tilfredsstiller 
kravene hos SVV. 

 Avtale med grunneier om bygging er 
i orden. 

 Byggesak inne hos kommunen. 
 Ferdige tegninger sendes SVV for 

godkjenning og igangsettingsavtale. 
 Så snart igangsettingsavtale er i 

boks starter byggingen. 
 

 Rissa kommune søkte om midler til 
dette prosjektet hos «Aksjon 
skolevei» hos Sør-Trøndelag 



fylkeskommune i 2016. Regning må 
sendes inn til fylkeskommunen 
senest 1.desember i år for at 
kommunen skal få denne støtten 
(dette pga. at ordningen avvikles). 
(Tilskudd: 600 000kr) 

Busslomme «Slættet», Stadsbygd  Her har det vært en del frem og 
tilbake for å få godkjent siktlinjene 
på tegningen for busslommen. Per 
06.11.19 avventer byggeleder på 
endelig godkjenning og 
igangsettingstillatelse. 

 Når tegningene blir godkjent sender 
byggeleder prosjektet ut på anbud 
for gjennomføring. 

 Finansieres av avsatte TS-midler for 
2019. 

 Kostnad ca. 600 000kr. 
Planlegging av tiltak ved Testmann Minne 
skole, Leksvik 

 Kommunen har inngått en avtale 
med Asplan Viak som skal tegne 
opp et løsningsforslag og gi oss et 
trafikksikkerhetsnotat for droppsone 
og parkering for å løse hente/bringe-
problematikk. 

 Mottok løsningsforslaget i uke 45. 
har sendt dette ut på høring til de 
berørte partene: skolen, FAU og 
busseselskap. Frist for 
tilbakemelding fra disse er 
25.november 2019. 

 Eventuelle endringer til 
løsningsforslaget gjøres ut ifra 
innspillene som kommer inn. 

 Planlegging av tiltaket finansieres 
med avsatte TS-midler for 2019. 

 Kostnad ca. 95 000 kr eks. mva. 
Askjemsveien, Stadsbygd  Ferdig planlagt og nesten ferdig 

utbygd. Mangler bare oppmerking av 
veien, dette vil foregå våren 2020 
pga. utfordrende temperaturer på 
denne årstiden. 

 Veien har fått en 2-1 ensidig løsning 
med eget gang- og sykkelareal på 
en side av veien og breddeutvidelse 
på to punkter. I tillegg er det anlagt 
11 fartshumper på strekningen 
(veien ble for noen år siden redusert 
til 40 km/t). 

 Finansieres med avsatte TS-midler 
for 2019. 

 Kostnad ca. 1,8 millioner kroner 
Reguleringsplan gang- og sykkelvei 
Haltveien, Stadsbygd 

 TFR vedtok i møte i september å 
bestille reguleringsplan for g/s-veg 
Haltveien. 



 Har mottatt en god del innsigelser 
og klager på at tiltaket var planlagt 
nord for eksisterende vei (pga. at 
den ville ta av hageareal og private 
eiendommer, samt noe 
jordbruksareal). 

 Administrasjonen bestemte derfor at 
det skal lages et alternativt 
løsningsforslag hvor gang- og 
sykkelvei legges hvor eksisterende 
vei ligger i dag, og at eksisterende 
vei forskyves sørover. 

 Mulige planendringer foreligger etter 
samtale med leder i Arealutvalget. 

 En vedtatt reguleringsplan legger 
ikke direkte føringer for oppstart av 
arbeid på veien, men er et sterkt 
tegn til fylkeskommunen om at 
kommunen prioriterer dette og 
ønsker og få det utført innen rimelig 
nær fremtid. 

 Estimert kostnad for planlegging 
inkl. geotekniske undersøkelser er 
ca: 626 896 kr eks. mva. 
+ tillegg for utvidet geotekniske 
undersøkelser kr. 82 595 kr eks. 
mva. 

Utbedring av siktsone ved kv5000 Ytre 
Ringvei og kv3150 Olderveien, 
Årnset, Rissa 

 Administrasjonen bestilte senking av 
terrenget for å bedre siktforhold for 
kjørende. 

 Pallin AS utførte arbeidet 25.10.19. 
 Tiltaket ble finansier av avsatte TS-

midler for 2019. 
 Ca. kostnad: 23 800 kr. 

 


