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Vanvikan barnehage - størrelse, utforming, kostnader 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Vanvikan barnehage bygges for 72 ekvivalenter. 
2. Kalkylene for nybygg Vanvikan barnehage er innenfor rammen på kr 41 mill. og 

arbeidet videreføres innenfor konseptets rammer.  
 
 

Sakens bakgrunn: 

I sak 74/2020 Totalplan for Indre Fosen kommune – en bærekraftig kommune, behandlet i 
kommunestyret 14.10.2020, ble vedtaket i punkt 25 følgende:    

«Størrelse og kostnad på Vanvikan barnehage vurderes på nytt.»  

Kommunestyret behandlet 07.04.2020 sak 16/2020 Ny Vanvikan barnehage – avklaringer – 
bl.a. tomtegrense og entrepriseform, og vedtok følgende i punkt 3 og punkt 7: 

1. Vanvikan barnehage skal bygges for 72 ekvivalenter. 
7. Kostnad og vedlikehold med veien til barnehagen i Vanvikan fordeles mellom 

barnehagen og tomteeierne i det planlagte tilstøtende boligfelt.   

 
I sak 16/2020 ble 8 punkter vedtatt. Planleggingen har pågått ut fra dette vedtaket. Kalkylen 
for Vanvikan barnehage ble i første omgang mye høyere enn den vedtatte økonomiske 
rammen. Styringsgruppen for Vanvikan barnehage bad om at konseptet måtte reduseres til 
rammen på ca. kr 41 mill. inkl. mva. som er den vedtatte rammen i tidligere budsjett og 
økonomi- og handlingsplaner. Kommunestyret ble tidligere i høst orientert om at rammen er 
på kr 35 mill., men det viser seg at ca. kr 6 mill. har ligget i planer i tidligere Leksvik 
kommune og skal inkluderes i totalrammen for prosjektet.  

Vedtaket i kommunestyret fra april 2020 er at Vanvikan barnehage skal ha 72 ekvivalenter. 
Dersom man f.eks. reduserer antall ekvivalenter ned til 60 ekvivalenter, vil kostnadene 
reduseres noe. Basert på vedlagt kalkyle, vil en reduksjon i antall ekvivalenter til 60, forutsatt 
en reduksjon fra 4 til 3 avdelinger, gi en reduksjon i kostnader på ca. kr 3,1 mill. inkl. mva.  

 



Beregningen om reduksjon fra 72 ekvivalenter til 60, viser at kostnaden pr barnehageplass 
med 72 ekvivalenter er på kr 575.500, og kostnaden pr barnehageplass med 60 ekvivalenter 
er på kr 633.300.  

Det viser seg at det er interesse for utbygging av boligfeltet i Arnfjæra. Interessenter har tatt 
kontakt med kommunen, og det er interesse for å dele på kostnader når det gjelder 
veitilførsel og infrastruktur med bl.a. vann, avløp, strøm og fiber. Dette er også i tråd med 
kommunestyrets vedtak i punkt 7 i sak 16/2020. 

Det er et betydelig potensial for befolkningsutvikling i Vanvikan og omegn når det gjelder 
boligutbygging, videregående skole og næringsutvikling. Beliggenheten er god i forhold til 
arbeidsmarkedet i Trondheim. 

Vanvikan barnehage har i dag godkjenning for 72 ekvivalenter. Administrasjonen anbefaler 
at antall ekvivalenter i nye Vanvikan barnehage videreføres på dagens nivå. 

 

Vedlegg: 

1. Vanvikan barnehage - videreutvikling av konseptet 


