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Fosenvegprosjekter i Indre Fosen kommune 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Indre Fosen kommune ber Fosenvegene om å: 

1. Fortsette arbeidet med igangsatt reguleringsplan fv 717 Stadsbygd kirke – 
Vemundstad til man har et planforslag som kan sendes på høring. 
Planforslaget legges ikke ut på høring, men kan tas fram for å fortsette 
planprosessen når finansiering av prosjektet er på plass. 

2. Gjennomføre nødvendig arbeid av den opprinnelige traséen Sund – Bradden 
for å få svar på om prosjektet er teknisk og økonomisk gjennomførbart. 
Fosenvegene kan bruke inntil 5 mill til dette arbeidet. 

3. Dersom den opprinnelige traséen Sund – Bradden kan gjennomføres innenfor 
budsjettrammen, prioriterer kommunen dette prosjektet. 

4. Hvis budsjettrammen ikke brukes opp til gjennomføring av Sund – Bradden, 
kan inntil 10 mill tilføres Fosenbrua AS dersom selskapet overtar prosjektet 
Stadsbygd kirke – Vemundstad (tunnelprosjektet). 

5. Eventuelle restmidler av budsjettrammen brukes til opprusting av eksisterende 
fv 717 på Stadsbygd (Stadsbygd sentrum – Hårsåker – Vålen – Vemundstad). 

 
 

Saksutredning 
Fosenvegene har gitt kommunen beskjed om at arbeidet med reguleringsplan for fv 717 
Stadsbygd kirke – Vemundstad stanses fordi kostnadsoverslaget overstiger budsjettrammen. 
Videre har Fosenvegene bedt kommunen om å prioritere hvordan budsjettrammen bør 
disponeres. 

Kommunen har gjennomført en bred prosess. Etter åpent informasjonsmøte på Museet 
Kystens Arv den 1. mars, mottok vi ca. 20 innspill fra innbyggere og organisasjoner med 
forslag og synspunkter på hvordan pengene bør brukes på best mulig måte. Den 5. april ble 
det gjennomført felles møte mellom formannskapet og arealutvalget der alle innspillene ble 
gjennomgått. Innholdet i formannskapets og arealutvalgets møte kan leses i formannskapets 
drøftingssak nr 2/18: 
http://einnsyn.fosendrift.no/indrefosen/DmbHandling/ShowDmbHandlingDocument?dmbId=4
95&caseType=Protokoll&registryEntryId=11628 

 

Avklaring om vei langs Berga 

http://einnsyn.fosendrift.no/indrefosen/DmbHandling/ShowDmbHandlingDocument?dmbId=495&caseType=Protokoll&registryEntryId=11628
http://einnsyn.fosendrift.no/indrefosen/DmbHandling/ShowDmbHandlingDocument?dmbId=495&caseType=Protokoll&registryEntryId=11628


Formannskap og arealutvalg oppsummerte med prioriteringen som står i rådmannens forslag 
til vedtak (over). I tillegg ba de rådmannen om å invitere Riksantikvaren, Fylkesmannen og 
fylkeskommunen til møte for å avklare om det kan være mulig å se nærmere på trasé langs 
sjøen fra Stadsbygd kirke til Vemundstad («vei langs Berga»). Dette møtet gjennomføres 
den 5. juni, og referat blir lagt fram for kommunestyret i møtet. 

Nøytral vurdering av priser og løsninger i reguleringsplan Stadsbygd kirke - Vemundstad 
Formannskap og arealutvalg ba også rådmannen om å kontakte fylkeskommunen for å får 
gjennomført en nøytral vurdering av priser og valgte løsninger som er gjort i arbeidet med 
reguleringsplanen. Fosenvegene har gjennomført to vurderinger fra fagfolk i Statens 
vegvesen. Disse vurderingene bekrefter kostnadsanslaget og løsningene som er gjort ifm 
reguleringsplanarbeidet. Den 28. mai ble det gjennomført et møte i Trondheim mellom 
kommunen, Fosenvegene og Nye Veier AS, og Nye Veier bekrefter kostnadsanslaget som 
foreligger gjennom arbeidet med reguleringsplanen.  

Kontakt med Fosenbrua AS 
Videre fikk rådmannen i oppdrag å kontakte Fosenbrua AS med spørsmål om prosjektet 
Stadsbygd kirke – Vemundstad kan tas inn i bruselskapets prosjektliste. Fosenbrua har 
drøftet spørsmålet i styremøte den 23. april. Selskapet vurderer korridoren Bjugn/Ørland – 
Rørvik som svært viktig for fosenbruprosjektet. Selskapet antar at Sund – Bradden 
gjennomføres i regi av Fosenvegene. Dersom det er ønskelig kan Fosenbrua innlemme 
tunnelprosjektet Stadsbygd – Vemundstad i ny prosjektliste dersom selskapet tilføres 5-10 
millioner kroner for å forberede gjennomføring sammen med selve fjordkryssingen og ny 
veg/tunnel mellom Fevåg og Rissa. 

Kan Sund – Bradden gjennomføres? 
Rådmannen har også henvendt seg til Fosenvegene for å få en avklaring på om 
reguleringsplan Sund – Bradden kan gjennomføres. Fosenvegene har gitt et svar pr 27. mai: 

Det opprinnelige prosjektet Sund- Bradden ble ikke stanset fordi det ikke var teknisk 
gjennomførbart, men fordi det ikke var gjennomførbart innenfor den økonomiske rammen for 
prosjektet. Aktuelle stabiliseringstiltak var kostbare (kalk-sementpæler). Fosenvegene 
foreslår denne prosessen for å få svar på om prosjektet kan gjennomføre nå: 

- Gjennomføre supplerende grunnundersøkelser inkl boring i Botn fra flåte sommeren 
2018. 

- Første resultater forventes september 2018. Dersom de første resultatene er 
negative, kan arbeidet stanses. 

- Dersom de første resultatene er positive, fortsetter undersøkelsene. 
- Beregninger og vurderinger utføres oktober-desember. Ved dårlige analyser kan 

arbeidet stanses i desember.  
- Endelig svar på om Sund – Bradden er gjennomførbart geoteknisk vil foreligge våren 

2019. 
- Kostnadsoverslag kan utarbeides etter endelig svar foreligger. 
- I tillegg må kryssing av område fredet etter kulturminnelovens §19 avklares med 

fylkeskommune jf. fredningsbestemmelsene. (Til informasjon så har Riksantikvaren 
uttalt følgende i forbindelse med fredningsvedtaket fra 2014: Riksantikvaren vurderer 
at gjeldende veiplan av 2008 i liten grad berører området som er foreslått fredet, med 
unntak av deler av fv 717). 

Pris på utbedring av eksisterende fv 717 Stadsbygd - Vemundstad  
Fosenvegene har redegjort i brev datert 27. mai: Omfanget av utbedringsarbeid avhenger av 
de økonomiske midlene som er til rådighet. Fosenvegene vil komme tilbake med 



antagelsespriser i løpet av uke 22 da det ikke foreligger noen form for byggeplaner eller 
undersøkelser.


