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                 Saksframlegg 
Saksnr Utvalg Møtedato 

 Kommunestyret 07.06.2018 
 

Saksbehandler: Ørjan Dahl/Siri Vannebo 
Arkivsak: 2017/277 
Dato: 30.05.2018 
 
 

Budsjettkorrigering investeringsprosjekt 41118505 Bytte 
av overvannsrør ved Vanvikhallen 
 

Rådmannens forslag til vedtak:’ 
 

1. Fremlagte budsjettkorrigering vedtas. 
2. Korrigeringen på kr 2.317.080,- dekkes av allerede låneopptatte midler. 

 
 

Oppsummering: 
Saken gjelder investeringsprosjekt for å bytte overvannsrør ved Vanvikhallen. Eksisterende 
rør har for liten dimensjon. Det er til sammen avsatt kr 3.182.920,- til prosjektet i 2018. Enhet 
for kommunalteknikk har jobbet med prosjektering og anbud nå i vår. Kostnadsoverslaget 
etter prosjektering er høyere enn avsatte midler. Det ser ut til å koste ca kr 5.500.000,- å 
bytte røret. Dersom bytte av overvannsrøret skal gjennomføres, er det behov for en 
korrigering på kr 2.317.080,-.  

Saksutredning 
Prosjekt  Tidligere avsatt Endres til Finansieres Korrigering 
Overvannsrør 
Vanvikhallen 

3.182.920 5.500.000 Allerede 
låneopptatte 
midler 

2.317.080 

 

I henhold til økonomi og handlingsplan for 2018 ble det tatt opp lån til å dekke bygging av 
Vanvikan barnehage for 17 mill i år. Det er også avsatt 18 mill til dette prosjektet i 2019. Nye 
beregninger viser at bygging av en slik barnehage vil koste under 20 mill og det er også 
vanskelig å se for seg at byggingen vil starte i år. Det gjør at vi kan benytte allerede 
låneopptatte midler til å dekke prosjekt bytte av overvannsrør ved Vanvikhallen.  
 

Uttalelse fra andre utvalg        JA/NEI 
Ungdomsrådet      Ikke relevant 
Eldrerådet       Ikke relevant 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne  Ikke relevant 
Andre råd eller utvalg      Ikke relevant 

 



Vurdering/alternative løsninger 
Det anbefales ikke å stoppe prosjektet da eksisterende overvannsrør har for liten dimensjon. 

Kommunikasjonstiltak 
Nei


