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  Notat, foreløpig internt! 
 
Oppdragsgiver: Leksvik kommune 
Prosjekt nr: 2017.18 
Prosjektnavn: ombygging Leksvik Helsehus og Yttermyran paviljong B 
 
 
Saksbehandler, oppdragsansvarlig akitekt:  Tor Arne Langdal   ________________________________________________ 
 
Møtetidspunkt: tirsdag 6.juni 2017 
Møtested: Rådhuset Leksvik 
 

1 Innledning 
Letnes Arkitektkontor AS er engasjert av Leksvik kommune for ombyggingsarbeider ved Leksvik 
Helsehus og paviljong B ved Yttermyran Bofellesskap; paviljong B. 
 

2 Helsehuset, 3-delt oppgave 
2.1 Flytte Dialyseenheten fra 3. til 1.etasje.  Samlet areal 93m2. Ledige lokaler. 
2.2 Flytte Helsestasjonen fra 1. til 3.etasje, til arealer som bl.a tidligere disponert av Dialyseenheten 

Samlet areal Helsestasjon 192 m2.  Hvorav ombygging ca 160 m2.   
2.3 Utvidelse og ominnredning av arealer for legesenter i 1.et.  Ta i bruk arealer som har vært 

disponert av Helsestasjonen.   
Samlet areal nytt legesenter 232m2.  Hvorav ombygging ca 150m2. 
 

3 Yttermyran, paviljong B 
Dette er en tyngre ombygging av bygning fra tidlig 1970-tall.  Den bærer preg av alder og flere 
tidligere ombygninger. Brutto gulvflate eksisterende bygg 150m2.  Samlet gulvareal 2 etasjer 280m2.   
Behov for nytt areal, tilbygg på 23m2.   
Videre er det behov for egne private innganger på plan 2, inkl overdekt inngangsparti/tram 
Det mangler gode rømningsforhold for alle 4 leilighetene.  Dette kan løses ”enkelt” med 
balkongdører plassert i gavler. 

 
4 Økonomi, budsjett 

Vi har laget grov kalkulasjon på avdelingsnivå for de tre endringene ved Helsehuset. 
De baserer seg på enkle m2-betraktninger.  Vi mener dette vil gi et tilstrekkelig kostnadsbilde 
innledningsvis.  En slik kalkyle vil uansett være ”risikosport”, erfaringsvis treffer slike aldri helt, 
uansett hvilken modell man velger!  Mange av enhetskostnader vi her har brukt er sjekket med 
utførende firma for å få fram et nogen lunde kostnadsbilde for m2-betraktninger.   
 
Vi har forutsatt at ventilasjonsanlegget er tilstrekkelig dimensjonert slik at vi bare legger nye kanaler 
innenfor avdelingen. 
 
Skisserte ombygninger er ikke diskutert med brannkonsulenter.  Vi har antatt at løsningene vil endre 
rømningsmønster eller på annen måte gi større utfordringer mht rømning.  Persontallet øker ikke. 
 

5 Økonomi, Helsehuset, 3-delt 
5.1 Dialyseenhet 1.800.000 
5.2 Helsestasjon 2.750.000 
5.3 Legesenter 2.400.000 
5.4 Samlet kostnad Helsehuset 6.950.000 
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6 Økonomi, Yttermyran paviljong B 

Ved dette prosjektet er det knyttet vesentlig mer usikkerhet!  Undertegnede synes det er vanskelig å 
anbefale at arbeidene igangsettes med foreliggende planer.  Dette grunnet bygningens alder og et 
svært uoversiktlig kostnadsbilde! 
 
Bygget er fra tidlig 70-tall og preges til dels mye av tidligere ombygginger.   
Ganske mange angrepspunkt for ombygging, store deler av fasade berøres 
Skisserte løsning vil kreve noe ombygging av våtrom.   
Relativt tung ombygging sentralt i bygningsmassen. 
Branntekniske utfordringer, herunder nye rømningsveger men også brannskiller mellom enheter. 
 
Videre vil verdien av bygning, teknisk og økonomisk etter ombygging være diskutabel. 
Hvor lang brukstid etter ombygging kan forventes?   
 
Branntekniske utfordringer:  Vi kan komme opp i den situasjonen at arbeider ved pav B vil måtte 
klassifiseres som en hovedombygging.  Dvs at arbeidene krever tilpasning til TEK10 
 
Alternativ løsning: 

 1  Bruke bygningen slik den er, uten noen vesentlige ombygginger ut over å sikre rømningsveier 
for god personsikkerhet for beboere.   

  
2  Vurdere nybygg, annet sted: bofellesskap.  Da organisert med et antall hybler/leiligheter på 

intill 40m2, innvendig knyttet sammen med fellesarealer og med en ansattedel som server 
alle leiligheter.  Husbanken har gode vilkår for finansiering, støtte 
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