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Slutt rapport prosessplan Johan Boj er vgs

Vedlagt følger slutt rapport og prosj ekt lederrapport for prosj ekt ;

Prosessplan, ut vikling av ny Johan Boj er vgs

Vi ber om at t ilsagnet på kr 36.000,- ut betales t il Johan Boj er vgs. Merk at skolen har
fått nytt kontonummer f ra 01.01.21. Det nye kontonummeret er : 8109.10.55805.
Overføringen merk es :  3 27 1, Johan Boj er vgs

Med vennlig hilsen

Borghild Husdal Buhaug
Rektor

Linn Meret e Barstad Moan
Administ rat iv leder

Dette dokum entet er godkj ent med elektronisk signatur

Post adresse :Fy lkets hus
Post bo ks 2560
77 35 Steinkjer r

Bankkonto: 86017685300
I BAN: NO84860 17685300
BIC/ SWI FT: DABANO22

I Telefon: 74 17 40 00
Epost : postm ottak@trond elagfylke.no
Org.nr: 8 17 920 632



Omst illingsprogrammet

Indre Fosen kommune

Slutt rapport prosjekt i Omst illingsprogrammet

Prosjekt : Prosessplan, utvikling av ny Johan Bojer vgs

Dato: 12.01.21

Prosjekt leder: Borghild Husdal Buhaug

Prosjektansvarlig: Roger Nordahl

Slutt rapporten for prosjektfasen:

Fasens måloppnåelse;
Hovedhensikten med fasen var å svare ut sent rale spørsmål og danne grunnlaget for areal

disposisjon/ behov, behov for infrast rukt ur (utover areal) og samhandlings- og drift smodell for/ på

skolen med referanse på t ilgjengelighet og drift 24/ 4. Dett e i samarbeid med sent rale aktører i Indre

Fosen kommune.

Aktørene innenfor disse områdene var ident ifisert t il å bidra i akt uelle fase;

• Indust ri og teknologi
• Helse, oppvekst og kommunale tjenester

• Handel og service

• Frivillige lag og foreninger

• Bygg og anleggssektoren

Hovedhensikten var å avdekke behov, involvering og på hvilken måte disse aktørene kan spille på lag

med skolen i utvikling og t ilrett elegging for samhandling og sameksistens. På hvilken måte ville

arbeidslivet/ fr ivilligheten engasjeres og samhandle med skolen i et langt perspekt iv.

Gjennom prosjektet er det avdekket en rekke behov og mulige samarbeidsområder. Samt hvordan

bedrift ene ønsker å involveres og engasjeres i skolehverdagen og i et 24/ 7 perspekt iv.

Resultatmålene som ble oppnådd disse sent rale områdene;

• Stort engasjement fra lokale aktører innenfor fr ivilligheten som har ønske om å utvikle

bærekraft ige akt ivit eter i lokalsamfunnet ut fra nat urgrunnlaget , kult urarven og lokal

historie. Lokalsamfunnet ønsker sterkt å bidra t il å løfte lokale forhold inn i skolen og bidra

på både akt ivitet ssiden og ellers.

• Skolen opplever stort engasjement og sterk interesse fra teknologibedrift ene, bygg/ anlegg,

handel/service og helsesektoren. Disse aktørene har vært sent rale gjennom hele

prosjekt perioden og har kommet med innspill på både metodikk, modell og prakt isk

involvering. Aktørene er også villige t il å bidra i den framt idige undervisningen gjennom å

«krydre» hverdagen t il elevene gj ennom t imeleksjoner/ enkeltfag. Videre er det avdekket

områder arbeidslivet kan bidra på, utover dette. Her kan nevnes utstyr, co-investeringer og
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prakt isk t ilrettelegging av undervisning i bedrift mv. Det er navngitte bedrifter som har villig

satt opp områder og på hvilken måte hver enkelt kan og n sker a bidra. Dett e vil gå i faser

både gjennom et normalt skoleår og faser i den enkelte bedrift ut fra evne og kapasitet .

• Arbeidslivet har behov for tet tere samhandling med skolen. Dette for a, til enhver t id, sikre

rikt ig kompetanse på rikt ig nivå. Videre er det stort behov for a tile gne seg kunnskap spesielt

innenfor digit alisering, automat isering, bærekraft osv. Her vil samarbeid mellom lokalt

næringsliv og skole være avgjørende for at skolen skal lykkes og svare ut elevenes og skolens

mål om a oppna gode resultater innenfor pedagogiskent reprenørskap, problemløsinger,

forskert rang, utvikling og innovasjon i et samarbeidsperspekt iv.

Gjennomføring i henhold t il prosjekt planen, og prosjektet er gjennomført innenfor t id og
kost nadsramme.

Organiseringen har vært OK, men med så mange forskjellige aktører involvert så har det t il t ider vært
krevende a fa framdrift og a na de akt uelle milepæler. Ikke på grunn av uvilj e, men på grunn av t id og
ressurser hos de forskjellige deltakere. På t ross av dette er prosjektet gjennomført innenfor de
kost nader og finansieringen prosjektet har hatt . (prosjekt regnskap vedlagt )

Av erfaringer t il bruk i framt idige prosjekter kan nevnes at det kreves en del administ rat iv oppfølging
når så mange parter med forskjellig utgangspunkt er involvert . Dette blir fremt redende mht .
framdrift og koordinering av t reffpunkter samt på slutten da alt skal t rekkes sammen og formuleres i
et innspill som alle kan st ille seg bak.

Kost nadsoversikt for Johan Bojer vgs:

Kost nader

Johan Bojer videregående skole

01.05.20 - 31.10. 20 Belp

Fakt ura t imekost nader Fosen Kr 36 000,-
Innovasjon

Egeninnsats t imer 55 t imer Kr 38.500,-

(Prosjekt leder/ prosjektansvarlig/

styringsgruppe)

Sum Kr 74 .500 ,-

Tilskudd ut betales t il kontonummer: 8109.10.55805 NB, nytt kontonummer

Merkes: 3271, Joha n Bojer vgs
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Prosjekt lederrapport

Rapport skjemaet for prosjekt leder skal fylles ut når et prosjekt fi nansiert med omst illingsmidler

avslutt es. Opplysningene fra skjemaet skal brukes t i l a vurdere hvordan prosjektet har bidratt t il a

realisere målene for omst illingsarbeidet , slik disse er definert i omst illingsplanen.

Omst illingsarbeidet omfatter mange og svært ulike prosjekter, og alle spørsmålene nedenfor vil ikke

passe like godt for alle prosjektene. Merk også at når flere bedrift er har deltatt i prosjektet må

svarene relateres t il alle deltakende bedrift er.

Generelle t ilbakemeldinger kan også sendes t il visatser@indrefosen.kommune.no

Prosjekt data
Prosj .nr Prosj ekt fase Prosjektnavn Prosj ektansvarlig Prosj ekt leder

2020304 Prosessplan, Utvikling av ny Johan Bojer Roger Nordahl Borghild H.

Forprosj ekt vgs Buhaug

Start dato Planlagt slutt Fakt isk slut t Totalbudsjett Regnskap Bevilget Ut betalt

01.05.20 31.10.20 31.10.20 144.000,- Kr. 74.500,- 36.000,- 0,-

Kommentarer

1. Hva var det vikt igst e formålet med prosjektet?
(Ranger de tre viktigste formålene, hvor 1 er vikt igst, 2 nest vikt igst og 3 tredj e vikt igst)

Etablere nye arbeidsplasser

Sikre eksisterende arbeidsplasser 3

Styrking av bedriftenes/ prosjekt deltakernes kompetanse

Styrking av bedriftenes/ prosjekt deltakerne lokale net tverk

Styrking av bedriftenes/ prosjekt deltakerne nettverk nasjonalt og internasjonalt

Bedre bedriftenes konkurranseevne på etablerte markeder 1

Bedre bedriftenes konkurranseevne på nye markeder

Utvikle nye produkter

Etablere nye samarbeidskonstellasjoner 2

2. I hvilken grad har prosjektet bidratt til a tilf @reprosjektdeltakerne/ bedrift ene økt

kompetanse på følgende områder? (Skala1- 5, 1 er i svært liten grad og 5 er i svært stor

grad)

Kompetanse i ledelse, organisering og st rat egitenkning 1

Kompetanse i markedsføring/ salg 1

Produksjonskompetanse 3
Kompetanse i forhold ti l innkjp/l everand rhandteri ng 1

Kompetanse om hvordan nye produkt er/ tjenester kan utvikles og kommersialiseres 3
Kompetanse om ut forming og st rukt urering av prosjekter 3
Kompetanse om bruk av det offent lige st øtt eapparatet 1
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IKompetanse om etablering og delt akelse i samarbeidskonstellasjoner

3a) I hvilket grad har prosjekt et bidratt  til  styrke samarbeidet mellom ulike aktører?
(Skala 1-5, 1 er i svært liten grad og 5 er i svært stor grad}

Samarbeid mellom t ilsvarende/ like virksomheter (t idligere konkurrent er) 1
Samarbeid mellom produsent er og leverandører 3

Samarbeid mellom produsent er og kunder 1

Samarbeid mellom næringsaktører og forsknings- og utdanningsinst it usjoner 4

Samarbeid mellom næringsaktører, t ilskudds apparat og offent lig myndigheter 3

3b) Hvor er akt ørene som inngår i disse nye samarbeidskonstellasjonene lokalisert ?

(Med region ref ereres det  til  Indre Fosen kommune) {Sett et kryss)

Samarbeidet består hovedsakelig av aktører i denne regionen (dvs. omst illingsområde) X

I samarbeidet inngår det både aktører i denne regionen og aktører utenfor regionen

Samarbeidet har en overvekt av akt ører som holder t il utenfor regionen

4. Har prosj ektet bidrat t  til astyrke lønnsomheten og konkurranseevnen t il den/ de

involverte bedriftene? (Sett kryss)

Ja i betydelig grad

Ja t i l en viss grad

Nei, lønnsomhet og konkurranseevne har i liten grad blitt påvirket av prosjektet X

5. Har prosjekt et bidratt t il økt salg ut av regionen for de delt akende bedrift ene? (Sett kryss)

Ja i st or grad

Ja t il en viss grad

Nei ikke i det hele t att X

6. Har prosjektet bidratt t il at deltakende bedrifter har int rodusert produkt er/ tj enest er som

de t idligere ikke har produsert ? (Sett kryss)

Ja produkt ene/ tjenest ene er nye for søkerne

Eksisterende produkt, men oppgradering/ videreutvikle eksisterende produksjon X

Nei, prosjektet er ikke rettet mot utvikling av nye produkter/ tj enest er

7a) Hvor mange arbeidsplasser har prosjekt et bidratt  til asikre eller et ablere?

Antall: [ 40

Hvor mange av disse er bosatt i Indre Fosen, antall? I 35

7b) Hvor mange nye arbeidsplasser forvent er dere at det gj ennomførte prosjekt et v il kunne

bidra t il etableringene av i løpet av de t re først e årene ett er at prosjekt et formelt er
avslutt et ? (Ikke inkludert de arbeidsplassene som allerede er skapt )

Antall: I 7
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8. Har prosjektet bidratt t il en eller flere bedrift setableringer?
(Regist rering av j uridisk enhet )

En

Flere; ant all

Nei X

9. Ville prosjektet blitt gjennomført uten medvirkning fra omst illingsprogrammet?
(Sett kryss)

Ja, uten endringer

Ja, i samme skala men på et senere t idspunkt

Ja, i redusert skala men etter samme t idsplan X

Ja, i redusert skala og på et senere t idspunkt

Nei, prosjektet ville ikke blitt gj ennomført

PROSJEKT ANSVARLIG Dato:

/ 2 -2 l
Navn prosjektansvarlig:

Underskrift :

Telefon:



Fremtidens Industri A
Verkstedvegen 4

7125  VANVIKAN
Telefon: 74853700
Org. nr. 987052651MVA
www.fi-nor.no post@fi-nor.no

Trondelag Fylkeskommune
Sentralt fakturamottak
Postboks 2567
7735 STEINKJER

Faktura
Fakturadato: Kundenr.:
23.10.2020 10203

Forfallsdato:
Betalingsbet.:
Sendt dato:
Deres ref.
Vår ref.
Selger:
Merket:
Faktura valuta:

13852
Ordrenr.: Side:

1939 I

02.11.2020
Netto pr. IO dager

NOK

Lev. adr. Trendelag Fylkeskommune, Sentralt fakturamottak, Postbo ks 2567 7735 STEINKJER

Produktnr Beskrivelse Antall Pris Rabatt % Belop

125
Ref. Borghild Buhaug

Viderefakturering

Prosessplan Johan Bojer vgs

Rådgivningstjenester

36 000,00 36 000,00

Sum avgiftsfritt

Ordresum

36 000,00

36 000,00

36 000 00

42410873790

02.11.2020

Faktura
Kundenr.:

13852
10203

Trøndelag Fylkeskommune
Sentralt fakturamottak
Postboks 2567
7735 STEINKJER

Fremtidens Industri AS
Verkstedvegen 4

7125 VANVIKAN

00138529 36 000 00 9 424 10873790

•


