
ID AktivitetsmodusAktivitetsnavn Varighet Start Slutt Foregående
aktiviteter

1 Rigging 10 dager ma 21.09.20 fr 02.10.20
2 Kontrahering UE 5 dager ma 21.09.20 fr 25.09.20
3 Prosjektering 15 dager ma 21.09.20 fr 09.10.20
4 ARK 15 dager ma 21.09.20 fr 09.10.20
5 RIB 4 dager ma 28.09.20 to 01.10.20
6 Grunnarbeid 36 dager ma 28.09.20 ma 16.11.20
7 Masseutskifting 10 dager ma 28.09.20 fr 09.10.20
8 Fundamenter 4 dager ma 12.10.20 to 15.10.20
9 Innfylling opptil UK ringmur 2 dager to 22.10.20 fr 23.10.20
10 Innfylling gulv 8 dager on 28.10.20 fr 06.11.20 14
11 Tilfylling og Planering utvendig 20 dager ti 20.10.20 ma 16.11.20
12 Betongarbeider 66 dager ma 12.10.20 fr 22.01.21
13 Fundamenter 8 dager ma 12.10.20 on 21.10.20
14 Ringmur 2 dager ma 26.10.20 ti 27.10.20 9
15 Gulvstøp lavbygg 7 dager ma 23.11.20 ti 01.12.20 18
16 Gulvstøp høybygg 5 dager ma 18.01.21 fr 22.01.21
17 Stål,  Sandwich og takplater høybygg 15 dager ma 16.11.20 fr 04.12.20
18 Montering stål 5 dager ma 16.11.20 fr 20.11.20
19 Montering sandwich 5 dager ma 23.11.20 fr 27.11.20
20 Montering takplater 5 dager ma 30.11.20 fr 04.12.20
21 T&S -arb.bærevegger og tak lavbygg 7 dager ma 07.12.20 ti 15.12.20
22 Bærevegger 5 dager ma 07.12.20 fr 11.12.20
23 Takplater 2 dager ma 14.12.20 ti 15.12.20 22
24 Taktekking 11 dager ma 07.12.20 on 23.12.20
25 Høybygg / Lavbygg 11 dager ma 07.12.20 on 23.12.20 20
26 Portmontering 6 dager? ma 14.12.20 on 23.12.20
27 Vognhall og verksted 6 dager? ma 14.12.20 on 23.12.20
28 Tett Bygg 0 dager on 23.12.20 on 23.12.20
29 T&S - Innredning 88 dager ma 04.01.21 ma 10.05.21
30 Plassbygde vegger 51 dager ma 04.01.21 ma 15.03.21
31 Modulvegger 10 dager ma 08.02.21 fr 19.02.21
32 Himlinger 5 dager ma 01.03.21 fr 05.03.21
33 Komplettering inn- og utvendig 37 dager ti 16.03.21 ma 10.05.21
34 Rørleggerarbeider 127 dagerma 02.11.20 fr 14.05.21
35 Bunnledninger 3 dager ma 02.11.20 on 04.11.20
36 Gulvvarme garderober og dusjer 2 dager ti 10.11.20 on 11.11.20
37 Gulvvarme vaskehall 2 dager ti 19.01.21 on 20.01.21
38 Sanitær / varme 81 dager ma 18.01.21 fr 14.05.21
39 Ventilasjon 78 dager ma 18.01.21 ma 10.05.21
40 Høybygg 58 dager ma 15.02.21 ma 10.05.21
41 Lavbygg 78 dager ma 18.01.21 ma 10.05.21
42 Elektro 127 dageron 28.10.20 ma 10.05.21
43 Jording bygg 2 dager on 28.10.20 to 29.10.20
44 Sterkstrøm 78 dager ma 18.01.21 ma 10.05.21
45 Svakstrøm 63 dager ma 08.02.21 ma 10.05.21
46 Malerarbeider 38 dager ma 15.03.21 ma 10.05.21
47 Vegger 38 dager ma 15.03.21 ma 10.05.21
48 Gulv 33 dager ma 22.03.21 ma 10.05.21
49 Ferdig bygg 0 dager ma 10.05.21 ma 10.05.21
50 Utomhus 16 dager ma 03.05.21 to 27.05.21
51 Plen etc 16 dager ma 03.05.21 to 27.05.21
52 Asfaltering 5 dager ma 10.05.21 ti 18.05.21
53 Ferdigstillelse og ovelevering 11 dager ti 11.05.21 fr 28.05.21
54 Byggvask 3 dager ti 11.05.21 fr 14.05.21
55 Igangkjøring og innreg.tekn. anlegg 8 dager ti 18.05.21 fr 28.05.21
56 Overleviering 0 dager fr 28.05.21 fr 28.05.21 55
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