
 

   

 

 

Referat 
Fv. 6312 To nye tunneler i Roan    

Type møte: Oppstartsmøte med Åfjord kommune 

Sted og dato: Teams 08.05.2020 

Neste møte: Ikke avtalt 

Navn Firma Init. Rolle E-post Tilst Ref. 

Tone Hammer 
Trøndelag 
fylkeskommune 

SVV 
Prosjekteringsleder tonham@trondelagfylke.no X X 

Olaf Rovik 
Trøndelag 
fylkeskommune 

SVV 
Prosjektleder olarov@trondelagfylke.no X X 

Håvard Ellingsen 
Trøndelag 
fylkeskommune 

SVV 
Byggeleder havel@trondelagfylke.no X X 

Einar Eian Åfjord kommune ÅK Varaordfører einar.eian@afjord.kommune.no  X X 

Per Johansen Åfjord kommune ÅK Rådmann per.johansen@afjord.kommune.no X X 

Kjell Vingen Åfjord kommune ÅK Kommuneplanlegger kjell.vingen@afjord.kommune.no  X X 

Trude Iversen Hårstad Åfjord kommune 
ÅK Fagleder plan og 

byggesak 
trude.iversen.harstad@afjord.kom
mune.no  

X X 

Lars Helge 
Kolmannskog 

Åfjord kommune 
ÅK Sektorsjef for 

landbruk og tekniske 
tjenester 

lars.helge.kolmannskog@afjord.ko
mmune.no  

X X 

Hege Bjerka Pedersen ViaNova Trondheim 
PGL Prosjekterings-

gruppeleder  
hbp@vianova.no X X 

Kenneth Røed Larsen  ViaNova Trondheim RI-V Disiplinleder veg krl@vianova.no X X 

       

 
 

Nr. Faste møtesaker Ansvar/frist 

1 Hensikt med møte 

Det skal utarbeides reguleringsplan for fv. 6312 Hellfjord – Roan, to 

nye tunneler i Roan. I den forbindelse gjennomføres det oppstartsmøte 

med Åfjord kommune.  

 

 

2 Bakgrunn og trasevalg 

Tidligere Roan kommune og TRFK har inngått av tale om utarbeidelse 

av reguleringsplan for to nye tunneler for fv. 6312.  

I forprosjekt for fv. 14 Reppkleiv – Roan inngikk tunnelen gjennom 

Nordfjellet.  

 

3D-modell for området med foreløpig utkast til linje som grunnlag for 

diskusjon ble gjennomgått. Følgende punkter ble diskutert 

- Viktig med søkelys på bevaring av dyrkamark 

- Er utbedring av eksisterende veg et alternativ? 

o Toppen av eks. veg må senkes 
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o Biler kommer ikke opp bakkene, blir stående.  

- Alternativ C161 fra forprosjekt er ikke en aktuell løsning. 

Fylling i sjøen er uaktuelt på grunn av kvikkleire.  

- Foreløpige forslag til veglinje gir lengde for Roantunnelen 

(Hestmarkheia) på ca. 1.2 km og Beskelandsfjordtunnelen 

(Nordfjellet) på ca. 1 km.  

- Tunnelene bør ha lengde under 1 km for å gi mer 

handlingsrom. Ved lengde over 1000 km slår fordyrende krav 

inn.  

- Mulig deponiområde i Beskelandsfjorden (fjorden mellom 

tunnelene). Gunstig mht. vekseldrift.  

- Plassering av tunnelstein må defineres konkret i 

reguleringsplanen.  

- Tunnelsteinen bør brukes til samfunnsnyttige formål 

- ÅK kommer opp med forslag til deponiområder.  

- Muligheter i planen: ÅK vurderer om det kan være aktuelt for 

ÅK å kjøpe eiendom for deponering av stein. TRFK kan levere 

steinen vederlagsfritt til ÅK som distribuerer steinen deretter.  

- Grunnforhold ifm. deponiområder må undersøkes.  

- LARK deltar i arbeidet. Ivaretar tilpassing mellom tiltak og 

landskap.  

- Det er ikke mobildekning i Beskelandsfjorden 

- Gårdsbruket i Beskelandsfjorden er til salgs/solgt. 

- I forprosjektet er det sett på siktutbedringer etc. for fv. 6312. 

Dette oppdraget gjelder kun to nye tunneler.  

3 Prosess 

TRFK sender formell henvendelsen til ÅK som gjelder:  

1. Forespørsel om oppstart av planarbeid.  

 

2. Konsekvensutredning.  

Tiltaket er ikke vist i kommuneplan og dermed heller ikke 

konsekvensutredet. Stiller kommunen krav om 

konsekvensutredning?  

 

3. PBL § 3.7. Overføring av planforberedelse til statlig eller 

regional myndighet. TRFK foreslår at TRFK ansvaret for 

planen til og med offentlig ettersyn og merknadsbehandling.  

 

Andre tema som ble diskutert i møtet:  

4. Grunnerverv 

TRFK ber om kontaktperson fra ÅK til grunnerverv og kontakt 

med grunneiere. Gjelder blant annet ved varsling ifm. 

grunnundersøkelser o.l.  

 

5. Tema som skal utredes i planarbeidet 

a. Geoteknikk 

b. Naturmangfold 

c. Kulturminner 

 

TRFK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅK 

 

 

 

 

TRFK / VNT 
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d. Landbruksinteresser, må redegjøres for 

e. Støy (viktig i anleggsfasen og permanent situasjon) 

f. Friluftsområder.  

ÅK er i gang med kartlegging. På Roansiden av 

Hestmarkheia går det en tursti fra gårdstunet i foten av 

fjellet og opp til fjellet. I Beskelandsfjorden ligger en 

hytte.  

g. Barn og unges interesser 

 

6. ROS-analyse utarbeides.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRFK / VNT 

4 Grunnlag og leveranser  

Grunnlag fra Åfjord kommune: 

- Ingen tilstøtende reguleringsplaner 

- Kun kommuneplan som grunnlag for reguleringsplanen.  

- ÅK undersøker hva som finnes av 

o Ledningskart (vannledninger mm) 

o Kartlegging av private brønner 

Kunngjøring av planoppstart skjer ved brev til berørte, annonsering i 

Fosna-Folket og på TRFK sin nettside. Åfjord kommune linker til 

denne siden.  

TRFK legger ut planforslag til offentlig ettersyn og sender på høring. 

Dette skjer via brev til berørte, annonse i Fosna-Folket og på nettsiden 

til TRFK. ÅK linker til denne siden.  

TRFK står for merknadsbehandlingen. Større og relevante merknader 

diskuteres med ÅK.  

TRFK sender over komplett planforsalg til ÅK.  

Leveranse til ÅK: 

- Planavgrensning ved varsling leveres i SOSI-format til ÅK 

- Plan til offentlig ettersyn leveres i SOSI- og pdf-format til ÅK 

- SOSI leveres i UTM til ÅK 

- Bestemmelser leveres i pdf og word til ÅK 

- Kommunenummer: 5058 

- PlanID: 50582020003 

- Navn på tunneler:  

o Roantunnelen (Hestmarkheia) 

o Beskelandsfjordtunnelen (Nordfjellet) 

Anslag inngår ikke i arbeidet.  

 

 

 

 

 

ÅK 

 

 

TRFK 

ÅK 

 

TRFK 

 

ÅK 

 

TRFK  

 

TRFK 

5 Framdrift 

Åfjord kommunes planutvalg skal behandle planen i forkant av 

behandling i kommunestyremøter.  

Aktuelle datoer i 2020 

- Møte i planutvalget: 25. november 
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- Kommunestyremøter: 16.sept, 30.okt, 19.nov, 10.des. 

Møtedatoer for 2021 er ikke bestemt. Første kommunestyremøte 

avholdes vanligvis i månedsskifte januar/februar. Planutvalget har 

møte ca. 14 dager før.  

Kort oppsummering av framdrift/tidsbehov:  

- Varsling, 3-4 uker for innspill 

- Geoteknisk/geologisk befaring tidlig i juni 

- Geotekniske undersøkelser i slutten av juni 

- Offentlig ettersyn, 6 uker 

Mål om å ha ferdig en reguleringsplan raskt for å få planen på en 

prioriteringsliste.  

Informasjonsmøter må sees an ifm. koronasituasjonen.  

Åfjord kommune inviteres til å delta i prosjekteringen med en dedikert 

representant med fullmakt til å ta beslutninger og avgjørelser.   

Etterskrift: I telefonsamtale med Per Johansen 18.05.20 er det avklart 

at enten Einar Eian eller Geir Ola Aune deltar i prosjekteringsmøter. 

Innkalling til møte den 19.05.20 er sendt til Einar Eian og Geir Ola 

Aune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ok. 

6 Mål for prosjektet  

- Framkommelighet 

- Trafikksikkerhet 

- Optimalisering ift. økonomi og ressursbruk 

- Tunneler med lengde under 1000 m 

- Samfunnsnyttig utnyttelse av tunnelstein 

- Ivareta mest mulig dyrket mark 

 

 
 
 

ViaNova 18/5-20 

Hege Bjerka Pedersen 


