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OPPGRADERINGSARBEIDER FUTURA BARNEHAGE - OPPFINANSIERING 
 
Rådmannens innstilling 
1. For å sluttføre de planlagte oppgraderingsarbeidene ved Futura barnehage, bevilges kr 

400.000. 
2. Kostnadene finansieres ved låneopptak. 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
Kommunestyret fattet i møte 15.06.17 følgende vedtak: 
 

1. For å dekke nødvendige oppgraderingsarbeider ved Futura barnehage, bevilges kr 
400.000. 

2. Kostnadene finansieres ved låneopptak. 
3. Vognboden skal bygges med helse- og miljøvennlige materialer for å gi en god 

luftkvalitet. Den skal utformes slik at det enkelt lar seg gjøre at barna får sove mest 
mulig ute. Vognboden skal ha høy utskifting av luft slik at eventuell soving inne oppleves 
som å være utendørs. Eksisterende vognboder skal vurderes for oppgradering til 
tilsvarende standard. 

 
Når saken nå legges fram til ny behandling, med forslag om ytterligere finansiering, skyldes 
det at de 2 tiltakene som var beskrevet i saksframlegget i saken; bygging av nytt 
lagringsrom for barnevogner samt flytting av kjøkken, vil ha en kostnad som, etter en 
omdefinering av tiltakenes omfang og utførelse, vil være kr 800.000. Prosjektet mangler 
følgelig kr 400.000 dersom begge tiltakene skal gjennomføres. 
 
Pr i dag er «kjøkkenprosjektet» gjennomført og ferdigstilt, mens lagringsrom for 
barnevogner ikke er påstartet. 
 
I det opprinnelige kostnadsoverslaget var det, slik det framgår av saksframlegget til møtet 
15.06., planlagt flytting av eksisterende kjøkkeninnredning. Det viste seg da arbeidene 
startet, at kjøkkenet var ganske slitt etter 10 års bruk, og lite egnet til gjenbruk. Det er 
derfor montert nytt kjøkken som også er en del større enn det gamle. 
 
Kostnadsoverslaget for «ny bod for lagring av barnevogner som ikke er i bruk», var basert 
på det som i saksframlegget var beskrevet som «vognoppbevaring» og «lagringsrom». Her 
har det dessverre vært en misforståelse om hva slags bygg dette skulle være. Mens 
kostnadsoverslaget var basert et enkelt bygg, med enkelt tak og enkle vegger som 



 

2 

beskyttelse av barnevognene mot vær og vind, er barnehagens intensjon med bygget at det 
skal være soveplass for barn liggende i barnevognene. Dette stiller andre krav til teknisk 
utforming og materialbruk som det ikke var tatt høyde for ifm utarbeidelsen av 
kostnadsoverslaget. Dette forsterkes av vedtakets pkt 3 om bruk av miljøvennlige materialer 
og om høy luftutskifting. 
 
I sum utgjør de endringene som er beskrevet, en merkostnad ift opprinnelig kostnadsoverslag, 
på kr 400.000. 
 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Arbeidene på Futura er stoppet inntil det blir avklaring på ytterligere finansiering. Det er 
ikke mulig å gjennomføre de beskrevne prosjektene innenfor tidligere tildelte bevilgning på 
kr 400.000. 
 
 
 


