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Kommunestyret - Ørland kommune

FORPROSJEKT NY BARNESKOLE BREKSTAD

Styringsgruppens innstilling ovenfor komite OKI
Brukergruppens forslag med skisserte endringer, ser på en god måte ut til å ivareta krav og 
forventninger til både dagens og framtidens skole med behov for varierte, fleksible, 
funksjonelle og godt tilrettelagte arealer med universell utforming. Skolen har arealer og 
rom av ulik størrelse og utforming som uten store omlegginger kan brukes til forskjellige 
aktiviteter og ivareta endringer i grupper og gruppestørrelser. Leike- og læringsarealene 
som også skal brukes av SFO ser ut til å ivareta behovet for aktivitet, mangfold og mestring.
Styringsgruppen anbefaler at fremlagte prinsippskisser med tilhørende justerte 
kostnadsvurdering/overslag videreføres fra forprosjekt til en endelig prosjektering, som skal 
danne grunnlaget for bygging av ny barneskole på Brekstad.

Sakens bakgrunn og innhold
Det henvises her til K-sak 15/110, av 17.12.2015, «Avtale om salg av Hårberg skole».  Her 
var følgende vurderinger gjort av Administrasjonen:  
«Kommunens egen beregninger viser at det vil koste kommunen ca kr 120.000.000,- ekskl mva 
å bygge den nye skolen, tomteverdien holdt utenfor.  Gapet mellom kostnadene på kr 
120.000.000,- og oppgjøret fra Forsvarsbygg på kr 100.000.000,- må da finansieres av 
kommunen selv, - ved låneopptak.
Et lån på kr 20.000.000,- med nedbetaling over 40 år, og med rentesats 2,25 %, vil koste 
kommunen kr 1.010.000 pr. år.
Dette er den summen Ørland kommune må spare i årlige drifts- og vedlikeholdskostnader på 
Hårberg skole om den fortsatt skulle være i kommunens eie og brukt som skole.
Det er administrasjonens vurdering at det årlige sparte beløpet vil overstige kr 1.010.000, og 
anbefaler derfor kommunestyret å akseptere den framforhandlede avtalen med Forsvarsbygg.»

Endelig vedtak:  «Ørland kommune aksepterer tilbudet fra Forsvarsbygg om erstatning for 
Hårberg skole på kr 100.000.000,- med betingelser som frambår av vedlagte avtale.»

På bakgrunn av dette, ble det gjennomført en prekvalifisering av firma som skulle få være 
med i en design-konkurranse om utformingen av barneskole.  To ble valgt og etter vurdering 
ble Asplan Viak AS / Arkiplan AS sitt forslag valgt.



2

Referansegruppen ved Hårberg skole og Brukergruppen for prosjektet, har gjennom flere 
møter med prosjekteringsgruppen til Asplan Viak gitt innspill til endringer /revisjoner av 
Asplann Viaks første løsningsforslag.
Konsekvensen av dette foreligger nå i form av et revidert romprogram med tilhørende 
kostnadskalkyle og framdriftsplan.

Administrasjonens vurdering
Romprogram:
Asplan Viak AS, har som utgangspunkt for sitt reviderte romprogram lagt til grunn at skolen 
dimensjoneres for 280 elever.  Understående oppsett er en konsekvens av de justeringer som 
ble foretatt av brukergruppen og styringsgruppen med innspill fra referansegruppene.  
Dette arbeidet ble utført i slutten av juni.

UNDERVISNINGSAREALER
Post Funksjon Første 

forslag
Justert 
forslag

Endring Merknad

1 Småskoletrinn 874 914 +40 Amfi
2 Mellomtrinn 573 642 +69 Amfi og grovgard.
3 Kunst og håndverk 187 167 -20
4 Tilrettelagt/alternativ underv. 23 31 +8 Hvilerom
5 Musikk 105 35 -70 Inngår i amfi
6 Heimkunnskap 80 50 -30 Overført til kantine
7 Bibliotek 50 0 -50
8 Realfag 0 45 +45 Nytt
9 Fellesarealer 207 339 +132 Vestibyle, kantine
10 SUM UNDERVISNINGSAREALER 2099 2223 +124

ADMINISTRASJONSAREALER
Post Funksjon Første 

forslag
Justert 
forslag

Endring Merknad

11 Administrasjon 91 76 -15
12 Lærerarbeidsplasser 200 252 +52 Bibliotek, arbeidspl.
13 Annet areal 170 161 -9 Helsesøster, sambruk.
14 Lagerarealer 500 500 0
15 Drift 190 190 0
16 SUM ADMINISTRASJONSAREALER 1151 1179 +28

TOTALE AREALER FORDELT MELLOM UNDERVISNING OG ADMINISTRASJON
Post Funksjon Første 

forslag
Justert 
forslag

Endring Merknad

21 Undervisningsarealer 2099 2223 +124
22 Administrasjon og lager 1151 1179 +28
23 SUM BUNNEDE AREALER 3250 3402 +152

AREALER FORDELT PÅ ETASJER.
Post Funksjon Første 

forslag
Justert 
forslag

Endring Merknad

31 Kjeller 777 992 +215
32 Første etasje 1521 1585 +64
33 Andre etasje 2034 2083 +49
34 SUM TOTALT 4322 4660 +328

UTENOMHUSAREALER OG TOMT.
Post Funksjon Første 

forslag
Justert 
forslag

Endring Merknad

41 Tomtearealer 16.500 16.500 0
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Det henvises ellers til vedlagte justerte prinsippskisser fra Arkiplan.  Her fremkommer at det 
er foretatt flytting av flere funksjoner mellom etasjene, samt også internt i etasje.  I tillegg er 
enkelte funksjoner tilført, mens andre er tregt ut.

Kostnadskalkyle.
På bakgrunn av brukergruppens forslag til romprogram har Asplan Viak utarbeidet 
følgende kostnadsoverslag for prosjektet:

BYGG UTOMHUS TOTALE JUST. TOTALE

Entreprisekostnader 78 283 160 11 416 550 89 699 710 89 699 710

Reduksjon i utomhuskostnad -1 700 000

Generelle kostnader, prosjektering, 
prosjektledelse, administrasjon, gebyrer, 
forsikring og diverse driftskostnader

16 903 360 900 000 17 803 360 17 803 360

Byggelånsrente 1 000 000 150 000 1 150 000 0

Kunstnerisk utsmykning 1 000 000 -- 1 000 000 0

Prosjektkostnad ekskl mva 97 186 520 12 466 550 109 653 070 105 803 070

Reserve og marginer 14.241.700 1 843 550 16 085 250 10 450 000

Totale byggekostnader 111 428 220 14 310 100 125 738 320 116 253 070

Møbler, inventar og utstyr 4 134 400 4 134 400 4 134 400

Ny adkomst buss 2 200 000 2 200 000 2 200 000

Oppgradering av standard på 
skolegård

3 474 545 3 474 545 0

TOTALE PROSJEKTKOSTNADER ekskl 
spesialkostnader og mva

115 562 620 19 984 645 135 546 865 122 587 470

Spesielle kostnader, inkl mva 26 088 576 4 775 867 30 864 443 27 913 130

TOTALE PROSJEKTKOSTNADER inkl 
spesialkostnader og mva.

141 651 196 24 760 512 166 411 708 150 500 600

I forhold til kostandoversalget som fulgte vinnerutkastet fra Asplan Viak er dette en økning i 
totalkostnaden på ca 5 millioner.  Administrasjonen har vurdert fremlagte kostnadsoverslag 
fra Asplan Viak AS, og justert deler av dette.  Følgende er lagt til grunn for disse 
justeringene:

 Utenomhusarealet er redusert med kr 1,7 mill.  Dette er gjort ut fra at 
tomteforholdene er forholdsvis lett bearbeidbar, og det vurderes til å være små 
behov for større masseforflytninger. 

 Byggelånsrente: Ørland kommune får overført kr 100,0 mill. fra forsvaret, noe som 
vil gjør at det ikke vil være behov for byggelån.

 Kunstnerisk utsmykning: Dagens kunst fra Hårberg skole overføres til ny skole.
 Reserve og marginer: Totalentreprise, som er den valgte konkurranseformen, gjør 

usikkerheten erfaringsmessig mindre, og muligheten for å kunne komme med 
tilleggskrav er sterkt redusert. 

 Møbler, inventar og utstyr: Styringsgruppen forutsetter at utstyr og inventar på 
Hårberg skole som ikke inngår som en del av salgssummen til Forsvarsbygg og som 
har bruksverdi i en framtidig skole flyttes med til den nye barneskolen.

Framdrift
Asplan Viak legger opp til ferdigstillelse av anbudsdokumentene medio oktober, noe som  er 
ca en og en halv måned etter opprinnelig plan. Forsinkelsen henger sammen med 
ferieavvikling og at prosessen knyttet til avklaringer opp mot brukergruppen tok noe lengere 
tid enn forutsatt. 
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Forsinkelsen fører til at ferdigstillelse av skolen vil bli tilsvarende forskjøvet.

I forhold til opprinnelig forslag betyr det reviderte kostnadsoverslaget følgende endringer:

Styringsgruppens behandling:
Styringsgruppen har i møte 23.08.2016 vurdert den foreliggende disposisjonsplanen for ny 
skole med tilhørende kostnadsoverslag.  Med de skisserte nedtrekk (se «Just Totale) vil 
prosjektkostnadene i overstående oppsett, tilnærmet være innenfor de rammene som 
kommunestyret har lagt til grunn for sitt vedtak om bygging av ny barneskole, og 
styringsgruppen slutter seg derfor til brukergruppens forslag til romprogram for den nye 
barneskolen på Brekstad. 

Vedlegg:
1 Vedlegg til K-sak - tegninger
2 Arealoppsett skole


