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MEDFINANSIERING AV TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK PÅ FV 231 
 
Rådmannens innstilling 
1. Nødvendige trafikksikkerhetstiltak og utbedringsarbeider på FV 231, strekningen 

Skiftkrokan – Skankegrenda, kostnadsberegnet til kr 5,1 mill, gjennomføres som et 
samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunen og kommunen hvor kommunens andel er kr 
2,45 mill. 

2. Ørland kommunes andel av prosjektet finansieres av disposisjonsfondet.  
 
 

 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
Det har vært et ønske lenge å forbedre trafikksikkerheten langs FV 231. Strekningen har 
lenge hatt en utvidet skulder for fotgjengere. Siden 2013 har det vært satt av 
planleggingsmidler fra fylkeskommunen til å utarbeide reguleringsplan på strekningen fra 
Skankegrenda til Skiftkrokan, men arbeidet har ikke blitt igangsatt.  
 
I forbindelse med massetransport til kampflybasen ble det i 2016 arrangert møte mellom 
fylkeskommune, vegvesen, kommune og Forsvarsbygg. Statens vegvesen satte da som krav at 
det ble satt opp rekkverk på strekningen som et strakstiltak for å forbedre trafikksikkerheten 
for myke trafikanter. Forsvarsbygg skulle betale kostnadene for dette. Det ble arbeidet med 
å skaffe tilleggsmoduler slik at vegbredden kunne utvides før det ble satt ned rekkverk. 
Dette lykkes ikke. I desember 2016 ble derfor rekkverket montert. 
 
Erfaringene var raskt at både areal for myke trafikanter og kjøretøy var veldig smalt. I sak 
«Årsrapport 2016 med årsberetning og regnskap» gjorde fylkeskommunen følgende vedtak 
vedrørende finansiering av strekningen: «Fv 231 Skiftkrokan-Balsnes, Ørland-styrket 
framkommelighet for myke trafikanter, 3 mill.» 
 
Fylkeskommunen har vært tydelige på at pengene kun kan benyttes på trafikksikkerhetstiltak 
for myke trafikanter og kun kan benyttes på utvidelse av gangarealet. Statens vegvesen 
begynte med prosjektering og i oktober 2017 gjennomførte Statens vegvesen møte med 
grunneiere. Det ble da klart at de ikke ville avgi areal uten at også kjørearealet ble utvidet. 
I dette arbeidet er deler av de 3 millionene benyttet. Gjenstående av bevilgningen fra 
fylkeskommunen er 2,65 millioner. 
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Etter oktober 2017 har det vært lite fremdrift i arbeidet. Fylkeskommunen har nå signalisert 
at dersom ikke det er fremdrift og sannsynliggjort at strekningen vil bli utbedret, vil de 
bevilgede midlene bli trukket tilbake og benyttet på andre strekninger i fylket. 
 
Folkehelsevurdering 
Trafikksikkerhet og fremkommelighet for myke trafikanter og kjøretøy er viktig for 
folkehelsen.  
 
Administrasjonens vurdering 
Det har vært jobbet med en rekke former for medfinansiering, deriblant i forbindelse med 
utbyggingen av kampflybasen. En har ikke lykkes med dette. Arbeidet med forbedring av 
strekningen har nå foregått i 5 år uten at en har lykkes med å få en god trafikksikkerhet på 
strekningen. Om ikke kommunen stiller midler til rådighet nå, vil fylkeskommunen trekke 
midlene og trafikksikkerheten på strekningen vil vanskelig å forbedre. 
 
På denne bakgrunn har administrasjonen jobbet opp mot fylkeskommunen for å se på 
muligheten for å være ansvarlig fort utbyggingen og fremme sak for eventuelt 
tilleggsbevilgning fra kommunen for å sikre at strekningen blir utbedret. 
 
Kostnadene med å utbedre strekningen til et tilfredsstillende kvalitet for myke og kjørende er 
beregnet å være 5,2 mill eks mva. Kommunen vil da være ansvarlig for gjennomføring av 
prosjektet.  
 
Kostnadene vil da fordeles slik : 

Fylkeskommunen  2,65 mill eks mva 
Ørland kommune:  2,45 mill eks mva 
Total:    5,10 mill eks mva 

 
For å sikre utbedring av strekningen innstiller rådmannen på at Ørland kommune bidrar 
økonomisk og er ansvarlig for gjennomføring av utbedringen så raskt som mulig.  
 
Anbefalingen er basert på at det kan inngås frivillig avståelse av nødvendig areal fra 
grunneierne langs strekningen for gjennomføring av utvidelsen av vegbredden. 
 
I kostnadsoverslaget på 5,1 mill kroner inngår ikke gatelys. Om dette skal monteres nå, vil 
det ha en kostnad på ca 1 mill kroner. 
 
 
 
 
 


