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Behandling:

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapport om byggeprosjektet Ørland ungdomsskole til 
etterretning med følgende merknader:
• De forhold som ble omtalt og gitte anbefalinger som ble overlevert i forbindelse

med gjennomgangen av byggeprosjekt Ørland kultursenter er fortsatt gjeldende.
Faktorene tid, byggetekniske løsninger/kvalitet og økonomi må det rapporteres på
under hele prosessen.
Byggeprosjekt Ørland ungdomsskole ble sluttført i henhold til tidsplan med et
overforbruk på ca 2,5 mill kr.
• Prosjektleder hadde ikke nok egne ressurser til å gjennomføre prosjektet.
Ved å bruke totalentreprise istedenfor del entreprise vil en ha redusert presset på
prosjektleder betydelig.


