
Bjugn
KOMMUNE

Arkiv: 614
Dato: 30.03.2009

SAKSFRAMLEGG

Saksnr Utvalg Møtedato
Byggekomiteen - Bjugn kommune

Saksbehandler: Oddvar Djupedal

Framdriftsvurdering

Sakens bakgrunn og innhold:
I denne saken er det behov for å sette opp noen mile peler for gjennomføringer av denne
utbyggingen. Det er viktig at vi her avsetter tilstrekkelig tid f or behandling i idè - og
planfasen. 80% av prosjektets verdier og muligheter skapes i denne perioden.
Det foreslås følgende tidsperiode
Fase 1
Denne fasen innholder gjennomgang av eksisterende bygningsmasse og idè - og planskisse
på utvidelse av totalt behov. Dette for å vurdere hva vi kan få med innenfor eksisterende
tomt.
Fase 2
Forprosjekt på total utbygging
Fase 3
Definering av byggetrinn. Detaljprosjekte ring og anbudsbeskrivelse , prisinnhenting ,
kontraktsinngåelse og produksjon av byggetrinn 1 .
Et a ternativ kan være å bygge totalt 26 bombolimfer og dagsenter og utsette de siste 20
bombolimfene til fase 4

Fase 4
Detaljprosjektering, anbudsbekrivelse, pri sinnhenting og produksjon av ombygging av 8
eksisterende omsorgsboliger til bombolimfer og b ygging av 8 nye omsorgsboliger med
bofellesskap.

Det vises til tidsplan på neste side.
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Innhenting av arkitektbistand
Idè -og planfase fase 1

Forprosjekt fase 2

Detaljprosjektering av fase 3

Prisinnhenting

Produksjon av byggetrinn 1
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Produksjon byggetrinn1

Detaljprosjektere fase 4

Prisinnhenting

Produksjon byggetrinn 2



Hovedutvalgslederens innstilling :
Saken legges fram uten innstilling.


