
Bjugn
KOMMUNE

Arkiv:
Dato: 20.06.2009

SAKSFRAMLEGG

Saksnr Utvalg Møtedato
Formannskapet - Bjugn kommune

Saksbehandler: Oddvar Djupedal

Antakelse av anbud Barn- og familieenheten

Sakens bakgrunn og innhold:
Denne ombyggingsaken er utarbeidet ett oppdrag fra rådmann. Arktektfirmaet Eggen 
Arkitekter ble engasjert til å utarbeide tegninger. Tegningene er bearbeidet etter møte 
med ansatte ved denne enheten.
Arkitekten har utarbeidet en funksjonsbeskrivelse i samråd med oppdragsgiver og 
saksbehandler. I tillegg ble siv.ing Inge Blomsø v/Fosen ventilasjon engasjert til å 
utarbeide en funksjonsbeskrivelse på de tekniske fag som sanitær, luftbehandling, elektro 
og automatikk. Bakgrunnen for at han ble valgt er hans kjennskap til bygget. Han var 
byggeleder ved ombyggingen av ressurssenteret i underetasjen i det samme bygget. 
Denne ombyggingen var i regi av Campus Fosen KF.
Dette nye arbeidene går ut på:
Totalentreprise vedr. ombygging av eksisterende hybelhus til kontorer for barn- og familieenheten (350 m2) og
påbygg med teknisk rom på yttertak (42 m2). Etterisolering fasader, utskifting av
vinduer og dører, nytt vetilasjonsanlegg, vannbåren varme og elektrisk anlegg.

Dette anbudet ble utlyst på Doffin den 15.05.2009 med følgende frister
Felles tilbudsbefaring 3.juni og innleveringsfrist 16.juni kl 13.00. Denne innleveringsfrisen 
ble senere endret til 19.06.09 kl 13.00 etter ønske fra entreprenørene.

Ved tilbudsfristens utløp var det innkommet følgende tilbud.
Tilbudsnr Entreprenør Tilbudssum eks.mva Tilbudssum inkl 

mva
1 Stjern Entreprenør AS Kr 3 120 010,50 Kr 3 900 013,-
2 Einar Brekstad AS Kr 2 896 000,- Kr 3 620 000,-
3 Fosenhus AS Kr 2 840 000,- Kr 3 550 000,-

Da entreprenøren har oppgitt en totalsum er det ikke foretatt kontrollregning av 
tilbudene. Alle tilbudene er gitt på grunnlag av samme tegninger og kravspesifikasjon er 
de sammenlignbar i mengde og kvalitet. 
I utsendelsesdokumenter har vi fastsatt tildelingskriterier, der pris utgjør 85% og 
gjennomføringstiden 15%. Hver enkelt entreprenør skulle framlegge en tidsplan for hvor 
lang tid de måtte ha på arbeidene.  Det er ingen av tilbudene som angir tid. 



I tilbudsdokumentet har oppdragsgiver målsetting med oppstart i juli 2009 og 
ferdigstillelse i desember 2009. 
I den videre vurdering legges det til grunn oppdragsgivers tidsangivelse av framdrift.

På bakgrunn av antatt lik framdrift vil pris være utslagsgivende.

På tilbudsbefaringen er det framkommet ønske fra oppdragsgiver og Campus Fosen KF 
om utvidelse og asfaltering/merking av parkeringsarealet på Eidegården samt utvidelse av 
atkomstveg til kontorene for Barn- og familieenheten. Disse arbeidene er ikke medtatt i 
totalsummen, men oppgitt som enhetspris.
I videre økonomisk oppstilling er det medtatt 

1. utvidelse av eksisterende parkeringsplass 420 m²
2. utvidelse av atkomst og HC parkering ved inngang barn- og familie 100m²
3. støttemur ved HC parkering 10 m²
4. asfaltering og merking av parkeringsplasser på totalt areal 2020 m²

se vedlegg 2.
Post Type arbeid Delsummer Kostnad ved tilbud
2 Bygningsmessige arbeider Kr 1 134 374
2.10 Maling og beleggsarb. Kr 407 000 Kr 1 541 374
3.10 Sanitær Kr 96 580
3.20 Varme Kr 165 220
3.60 Luftbehandling Kr 546 700 Kr 808 500
4 El-arbeider Kr 334 976 Kr 334 976
5 Data/tele-kommunikasjon Kr 155 150 Kr 155 150

Huskostnad Kr 2 840 200
7 Utomhus Kr 455 000

Utvidelse parkeringsplass Kr 81 000
Utvidelse atkomstveg og HC parkering Kr 21 000
Støttemur Kr 11 000
Asfaltering og merking Kr 282 000
Ny datakabel fra Botngård skole Kr 60 000
Entreprisekostnad Kr 3 295 000

8 Generelle kostnader Kr 220 000
Arkitekt Kr 127 500
Prosjektering Kr 30 000
Byggeledelse Kr 40 000
Bikostnader Kr 20 000
Byggekostnad eks mva Kr 3 515 000

9 Spesielle kostnader Kr 1 278 000
Inventar og utstyr Kr 350 000
Merverdiavgift Kr 878 100
Prisstigning/finansieringskostn. Kr 50 000
Prosjektkostnad Kr 4 793 000
Uforutsett Kr 307 000
Rammekostnad Kr 5 100 000

I dette budsjettet er det medtatt noen reduserte finansieringskostnader på grunn av bruk 
av tilskuddsmidler og relativ kort byggetid.
Som det framgår av kostnadsoversikten har vi en økning av kostnader i forhold til 
tidligere antatt. Bakgrunn for dette ligger hovedsaklig innenfor følgende elementer:

• Økt kvalitet på tilleggsisolering av vegger og vinduer. Dette har sin bakgrunn i 
kvalitetskrav fra ENOVA vedrørende søknad på tilskudd fra tiltakspakken. (vi 
fikk avslag på søknaden)

• Nytt ventilasjonsaggregat og ventilasjonsrom på taket.
• Utomhusarbeider inkl asfaltering 
• Økt bruk av arkitekt og teknisk bistand



• Ny fiberkabel fra Botngård skole til Øvre Internat

Finansiering
Til dette prosjektet var det planlagt å benytte fri tilskuddsmidler for å styrke 
arbeidssituasjon for entreprenører fra staten. 

Prosjektkostnad Kr 5 100 000
Tilskuddsmidler fra staten Kr 3 100 000
Rest til finansiering Kr 2 000 000

Vurdering:

Etter rådmannens vurdering er det ikke aktuelt å avlyse konkurransen, da en mister 
mulighet for samlokalisering av barn- og familie -enheten.
Etter vår vurdering er det hensiktsmessig å tilleggsfinansiere restbeløpet og sette i gang 
arbeidene for å få hensiktsmessig kvalitet og et bygg som tilfredsteller dagen energikrav 
og universell utforming.

Ordførerens/Hovedutvalgslederens innstilling:
Det inngåes kontraktsforhandlinger med firmaet Fosenhus AS med hensikt å tegne 
kontrakt på bygningsmessige og tekniske arbeider på Barn- og familienheten.
Det tillegges bevilges kr 2 mill slik at arbeidene kan ferdigstilles.


